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AUDITORIA N°: | PERIODO AUDITADO | FECHA: | - NOMBRE:
SEGUIMIENTO A PLANES DE
MEJORAMIENTO

SECRETARIAS EJECUTORAS DE LA GOBERNACION DEL
PUTUMAYO.

GILBERTO PARDO LOPEZ.
ELIAN ALEJANDRA GRANDA ORTEGA.

001 4° TRIMESTRE DE 2022 | 31/01/2023

AREA AU D!TADA

AUDITOR/
~ AUDITOR

OBJETiVO DE LA AUD!TORIA

Reallzar el segulmlento y verificacion de la informacién de los avances de los Planes de
Mejoramiento, con corte a 31 de diciembre 2022, llevados por cada area o secretaria
responsable, suscritos con las Entidades de Control, de acuerdo a resoluciones: No.042
25/08/2020 CGR, No.264 28/11/2018 CGPTYOQO.

(ALCANCEDELAAUDITORIA

El seguimiento y andlisis se realiza a los Planes de Mejoramiento suscritos por las Auditorias
de la Contraloria General de la Nacién y Departamental, correspondiente al 4° trimestre de
2022, a los avances de los siguientes planes de mejoramiento:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA:

AUDITORIA — C.U.N 2018-136286-8064-D- |.E.CIUDAD SANTIAGO -2012 A 2017.
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - AT 350 —2016

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - AT 14 - 2018

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS — AT-027 2020

SISTEMAS GENERAL DE REGALIAS -AT-319 2020

SISTEMAS GENERAL DE REGALIAS -AT-133 2020

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS — AT - 243 - 2021

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - AT-08-2022 CAT_616_212

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PAE — VIGENCIA 2019

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PAE, FOME - 2020.

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION AUD DE CUMPLIMIENTO AT-05 DE 2022-
AC-SGP-PDA-APSB 2020-2021.

AUDITORIA ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION PLAN NACIONAL DE
VACUNACION - PNV-PERDIDA DE VACUNAS -SEGUNDO SEMESTRE 2021.

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO:

1 AUDITORIA INTEGRAL REGULAR Y BALANCE 2016

2. AUDITORIA MODALIDAD REGULAR Y BALANCE GENERAL VIGENCIA 2019.
3. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION 2020.

4 AUDITORIA DENUNCIA 94 Y 96 DE 2021.
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e Ley 87 de 1.993. “Por ia cual se establecen normas para el ejercicio del control interno
en las entidades y organismos del estado

e Resolucion No.042 25/08/2020 CGR, Por la cual se reglamenta la rendicién electrénica
de la cuenta - SIRECI - * Circular-015 30/SEP/2020 - Lineamientos Generales sobre
los Planes de Mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas.

o Resolucién No.264 28/11/2018 CGPTYO. Sistema de Rendicion de Cuentas SIA

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

La Oficina de Control Interno de la Gobernacién del Putumayo, presenta informe sobre el
seguimiento realizado a las acciones formuladas en los 19 planes de mejoramiento que tiene
suscritos con la Contraloria General de la Republica y Contraloria General del Departamento del
Putumayo, correspondiente al 4° trimestre de 2022.

« PLANES DE MEJORAMIENTO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

La Gobernacion del Putumayo, tiene 14 Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloria
General de la Republica los cuales se detallan a continuacién:

1. AUDITORIA—C.U.N 2018-136286-8064-D- |.E.CIUDAD SANTIAGO 2012-2017.

Este plan fue suscrito el 18 de noviembre de 2019 y termina el 12 de noviembre de 2020, el cual
contiene 1 hallazgo y 2 acciones de mejoramiento: :

A la fecha se aprecia un porcentaje de avance del 75% de la totalidad del Plan de Mejoramiento
y se detalla la accion pendiente de su cumplimiento:

Halla ' ' o e e - Fecha ©|. .~ Fecha % Area
zgo |  Descripeion hallazgo - - Accién de mejoramiento - iniciacion | terminacién. |, 0o | respons,
N° - e ~"Metas:® | Metas - ] i B

le

Formular, contratar y ejecutar un proyecto
que cumpla con la normatividad vigente y
permita garantizar el suministro de
energia para la Institucion educativa
Ciudad Santiago.

Ejecucién contrato de
obra No. 353 de 2011 | Evidencia:

Finalidades del | En sesi6n extraordinaria del 30-09-2022, o Sec. d
L proyecto y contrato. | el Comité decidié incluirla como obra civil 12/11/2019 | 1211172020 | 50% Educaci

Componente 1 | inconclusa conforme con la Ley 2020 de

contrato adicional. 2020 y reportarla en aplicativo de la CGR

Circular No. 002 15-09-2022,
convocatoria extraordinaria del Comité
para la evaluacion, reporte y seguimiento
del inventario de Obras Civiles
inconclusas de la CGR de la Gobernacién
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OBSERVACION: Se recomienda a la Secretaria de Educacion, tomar medidas urgentes a fin
de dar cumplimiento a las acciones planteadas en este Plan de Mejoramiento, en vista de que
dicho plan se encuentra vencido desde el 12 noviembre de 2020, y que en el seguimiento del
tercer y cuarto trimestre la secretaria de Educacion reporto el mismo porcentaje de avance.
PERSISTE INCUMPLIMIENTO.

2. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - AT 350 — 2016

Este Plan de Mejoramiento fue suscrito el 22 de diciembre de 2017 y termino el 21 de diciembre
de 2018, con un total de 9 hallazgos y 10 acciones de mejora, el cual estda compuesto por 3
hallazgos de la auditoria vigencia 2016 y 6 que corresponden al plan de mejoramiento de la
auditoria 2015, los cuales se unificaron debido a que no se logré cumplir el 100% de la meta
propuesta.

Actuaimente cuenta con (01) un hallazgo, que no se ha logrado cumplir en su totalidad con la
actividad establecida en el plan de mejoramiento, la cual tenia como fecha de cierre el 14-12-
2017, a pesar de haber pasado 3 periodos actualmente se encuentra en el 90%.

Este Plan de Mejoramiento a 31 de diciembre de 2022, cuenta con un hallazgo por cerrar sin
presentar avance en este Ultimo trimestre y se mantiene en un cumplimiento del 98%.

v" A continuacion, se relaciona la accion que se encuentra pendiente por su cumplimiento:

Hall {-. ...Fecha = ::| . Fecha- {::%De | Area
azg |7 Di iniciaclén térm]nacién _.Cumpli’ | responsabl
o N° |-iiid i RO Vi - Metas B deMetas ] miento | . ‘e
Formular, contratar y ejecutar un
proyecto para la culminacion y puesta en
. funcionamiento de las 6 aulas y baterla
La Gobernacion del - - .
Putumayo suscribio el sanitaria en la |[E San José de Orito.
Contrato 411 de 2010, Evidencias:
con base en e |7 —
proyecto de Ley 121 | ofc SPD-1906 del 15-12-2022 solicitud a
"Construce é'n I la Secretaria de Infraestructura de Sec
documentos soporte de avance. O ) o .
ojauas Y oaleras | erminacion del Contrato de obra 423 del | 1918 ) tdet? 90% infraestry
mobmarioy oasicq | 27-12-2012. - Ofc GP-SID-INT-1952 del '
_— . 30-12-2022, mediante el cual la
Instifucion  Educativa ] .
San José de Orito" Secretaria de Inf(aest_ructuralnforma que
adicionalmente se’ la fecha de terminacidén del Contrato de
suscribio el contrato de Obra N° 423 de 2012 quedd estipulada
interventoria 394/2010 para el dfa 10-01-2023, producto de la
' | suscripcion de los Modificatorios N° 02 y
03, Adicional 01 y prérrogas N° 01 y 02
del citado contrato.

O

OBSERVACION: Se evidencia que, en el Cuarto trimestre del 2022, la Secretaria de
Infraestructura Departamental no tiene avance en este periodo, manteniendo el reporte del tercer
trimestre, teniendo en cuenta que la secretaria inicia a dar cumplimiento a la nueva actividad la
cual fue formulada en compafiia de la Secretaria de PIaneacnon Se mforma que aun PERSISTE
| ey

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 N°. 7 - 40 Cod|go postal 860001

Conmutador (+ 578) 4201515 - Fax: 4295196 - Pagma web: www.putumayo.gov.co /y

contactenos@putumayo.gov.co




REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
“TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON”

jGracias Dios mio por tantas bendiciones!

Oficina Control Interno de Gestién

GOBERNACIO

2020 2023
hrneoins éss Aris por bavkas birallokonds!

| me

INCUMPLIMIENTO, se insta a lograr dar cumplimiento en un 100%, con el fin de dar cierre a
dicho Plan.

3. AUDITORIA SISTEMA GENERAL DE REGALIAS- AT 14 VIGENCIA 2012 A
2016.

Fecha de suscripcion 28 junio de 2018, termina el 25 de junio de 2019, el cual contiene 5
hallazgos y 9 acciones de mejora.

Actualmente se compone de 1 hallazgo y 2 acciones, que hasta la fecha no se ha logrado cumplir
con 100% de sus acciones de mejoramiento.

v Ala fecha arroja un 98% de cumplimiento, persiste 2 acciones que no se han culminado las
cuales se relacionan asi:

Halla EE ‘ R Fecha |  Fecha % Area
z-go Descripcién hallazgo Accién de mejoramiento - ... | iniciacién’ | terminacion | Cumplim | o oo R0
No. . R R “Metas ~ |~ Metas - iento
Identificar expedientes incompletos vigencia
2012-2013.
Evidencia:
Cuarto trimestre continuamos diligenciando la
hoja de control de expedientes, cumpliendo
Archivo Contratos | con el proceso técnico y archivistico y Archiv
Gobernacion del | |evantamiento de formato Gnico de inventario [ 2018/07/23 | 2018/10/23 | 92% Oficin
Putumayo pagados coniFyID con las respectivas observaciones de Juridic
recursos del SGR (H5) | cada  expediente,  identificamos  los
(A5) (D4). Estan sin|expedientes liquidados depurando,
foliar, ni inventariar, no{grganizando y diligenciando el formato
5 tienen fndice ni| cODIGO: FT - GD - 006
inventario documental ni | VERSION:02 FORMATUO UNICO DE
tablas de retencion | {INVENTARIO DOCUMENTAL DE VIGENCIA:
documental, presentan 2009, 2010, 2011 Y 2012
desorden cronoldgico en 'Aplicar el Proceso Técnico Archivistico,
el archivo de los|consistente en organizacion cronolégica,
documentos soportes de | fojiacion y formato (nico de inventario.
los tramites legales.
Evidencia: 0 Archiv
Aplicar el proceso técnico Archivistico | 2018/11/25 | 2019/06/25 | 92% Oficin
consistente en organizacion cronologica Juridic
foliacion, incorporara en el expediente,
rotular, archivar, y digitar formato Unico de
inventario.

OBSERVACION: Se observa que, en este cuarto frimestre de 2022, persiste el incumplimiento
del Plan de Mejoramiento con la contraloria General de la Republica, NO SE OBSERVA
AVANCES SIGNIFICATIVO PARA EL CIERRE -~ Sistema General de Regalias — AT. 14
vigencia 2012 a 2016. Correspondiente a dos acciones del hallazgo N° 5. Cuyo responsable es
la Oficina Juridica.

Palacio Departamental Mocoa C
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hallazgos, toda vez que estas acciones vencieron el 25 de junio de 2019, persistiendo su

INCUMPLIMIENTO DURANTE 3 PERIODOS CONTINUOS.

4. AUDITORIA RECURSOS REGALIAS AT 027-2020.

Este Plan de Mejoramiento fue suscrito el 28 de agosto de 2020 y termina 27 agosto de 2021,

el cual esta conformado por 7 hallazgos y 12 acciones de mejoramiento:

A la fecha presenta un 98% de avance, con 11 acciones cumplidas en un 100%, y una accion
con avance de cumplimiento del 80%, a continuacion, se presenta la accion pendiente de cerrar.

Hall | - T T _ - Fecha .Fecha oy :Area
azgo | - Descripcién hallazgo | i iniciacion | terminacié | , - | responsabl
NC [ e : - Metas - n Metas SRR e
SQSEQ(?TODEBPﬁBRA' Realizar reunién con _Eos contra_tigtas del
5015006860034 proyecto a fin de_ F:oordmar una _\nsna a las
CONTRATO DE‘ OBRA obrasytomar;ﬂecns!onesque permitan superar
N°1203 DEL 21 DE el hallazgo evidenciado por fa Contraloria.
DICIEMBRE DE 2015. Evidencia:
Se encontr6 falencias a|=—— —
lo largo de su Soportes del! Avance: Sec
7 | Senstuccon mosrande 25/08/2020 | 25/08/2021 | 80% | Infraestruct
especiamente  en  Ia *  QOficio .GP-SED—EXT_—1_334, S_olicitud de ura
capa de rodadura, tales Informe Ifmal de la Visita Técnlce_l ante la
como deégaste Contralori'a Gene_rgl de la RepubI]c_a’, para
acelerado, situacion que cbtener mforn_"nacmn para la emisién _del
se obser\'/a progresiva concepto técnico final de la SI[?, que sirva
generada por la calidaci como soporte dg Ias? sul_)sanamones en 'el
del concreto hidraulico p'roc_eso constructivo, identificadas en la Visita
aplicado. tecnica.

OBSERVACION: Se recomienda a la Secretaria de Infraestructura, tomar medidas urgentes
necesarias a fin de dar cumplimiento a la accion pendiente que se encuentra vencida desde el

25/08/2021.

En reporte del tercer y cuarto trimestre de 2022, |la Secretaria de Infraestructura reporto el mismo
porcentaje de cumplimiento, se mantuvo en un cumplimiento del 80%, no aumento PERSISTE

INCUMPLIMIENTO.

5. AUDITORIA RECURSOS REGALIAS AT 319-2020.

Este Plan de Mejoramiento fue suscrito el 30 de noviembre de 2020 y termina 29 de diciembre
de 2021 segun el cronograma del mismo, el cual esta conformado por 7 hallazgo y 8 acciones

de mejoramiento:

Este Plan a la fecha lleva un 92% de cumplimiento, se presenta una accién pendiente de cerrar.

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 N°. 7 - 40, Codigo postal: 860001

Conmutador (+ 578) 4201515 - Fax: 4295196 - Pagina web: www.putumayo.gov.co / ]
contactenos@putumayo.gov.co W



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
“TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON”

jGracias Dios mio por tantas bendiciones!

Oficina Control Interno de Gestién

L

"™ 2030 2023

Descripcion haliazgo

Accidn de mejoramiento

Fecha
iniciacion
Metas

Fecha
ferminacién
Metas

. %
Avance

Area
responsatfe

Calidad De Obra.
Proyecto BPIN
2012006860035
Construccion De 100
Unidades Sanitarias
Para El Mejoramiento
Del Saneamiento
Basico Y Ambiental
En La Comunidad
Indigena Y
Afrodescendienie Del
Municipio De Orito,
Dte Dei Putumayo,
Contrato De Obra:
256 Del 17 De Julio
De 2013 - Contrato
De Interventoria: 492
Del 21 De Octubre De
2013.

Exigir el cumplimiento de obligaciones a
los contratistas de interventoria de obras
con los soportes de verificacion de la
calidad de las mismas.

Evidencia

Se avanza en el proceso administrativo
requerido para la solicitud de ia
Disponibilidad Presupuestal de los
Recursos necesarios para el adicional del
contrato de referencia; el cual permitira la
continuidad y terminacién a satisfaccion
del objeto contractual.

11/12/2020

11/06/2021

35%

Sec. LLe
Infraestr
fura

OBSERVACION: Se recomienda a la Secretaria de Infraestructura tomar medidas urgentes
necesarias a fin de dar cumplimiento a las acciones pendiente que se encuentran vencidas

desde el 11/06/2021.

6. AUDITORIA RECURSOS REGALIAS AT -133 2020.

Este Plan de Mejoramiento fue suscrito el 14 de septiembre de 2021, y termina el 13 de

septiembre de 2022 el cual esta conformado por 5 hallazgo y 9 acciones de mejoramiento:

Este Plan a la fecha lleva un 99% de cumplimiento, se relacionan las acciones del Plan de
Mejoramiento pendientes por cumplir y las cerradas en este trimestre:

Halla
2go
NO

Descripcion hailazgo

Accion de mejoramiénto

Fecha
iniciacidn
Metas

Fecha
terminacion
Metas

%
Avance

Area
responsalfle

Utilizacién y custodia de
equipos biomedicos
BPIN 2015000060020
"adquisicion de equipos
biomédicos de los
hospitales publicos de
los municipios de Mocea,
puerto Leguizamo y valle
del Guamuez del Dpto
del Putumayo” contratos
N°1.161 —-2015y 1.208 —
2018,

Solicitar a las ESE de Mocoa (Hospital Jose
Maria Hernandez) y la ESE del Valle del
Guamlez), los planes de mejoramiento para
subsanar los hallazgos encontrados en la
visita realizada por la Contraloria Nacional y
realizar un seguimiento mensual a esto planes
para verificar el cumplimiento de esto.

Evidencia

Se realiz6 verificacion de Equipos Biomédicos
en octubre y diciembre del afio 2022, se anexa
informe de cuatro folios.

20/10/2021

20/10/2022

100%

Sec. de
Salud.

contactenos@putumayo.gov.co

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 N°. 7 - 40, Codigo postal: 860001
Conmutador (+ 578) 4201515 - Fax: 4295196 - Pagina web: www.putumayo.gov.co

e




REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
“TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON”

jGracias Dios mio por tantas bendiciones!

Oficina Control Interno de Gestion

(’Plf commvo

.M._ ,2020 2023

Utilizacion y custodia de

Realizar dos visitas a las ESE de Mocoa vy
Valle del Guamuez, para verificar el

equipos biomedicos | cumplimiento del plan de mejora.
BPIN 2015000060020 os | Sec.de
“adquisicion de equipos | Evidencia 2011072021 | 20110/2022 | 100% Salud.
biomédicos de  los | Se realizé verificacion de Equnpos Biomédicos
hospitales publicos de | en octubre y diciembre del ano 2022, se anexa
tos municipios de Mocoa, | informe de siete folios.
puerto Leguizamo y valle | Solicitar a la ESE informe trimestral del estado
del Guamuez del Dpto | de los equipos que se den en donacion.
del Putumayo” contratos Sec. de
N°1.161 2015y 1.208 — | Evidencia 20/10/2021 | 2011012022 | 100% | o).
2018. Se realiz6 verificacion de Equipos Biomédicos
en octubre y diciembre del afic 2022.
Calidad de obra, | Elaborar informes quincenales hasta la fecha
suspendida y en estado | de terminacion de!l proyecto, evidenciando su
de abandono. Proyecto | avance o retraso, esta uitima para iniciar los
BPIN 2018006860014 | tramites de incumplimiento o multas en el
“construccién  primera | marco del contrato.
etapa de la pista de
patinaje para el | Evidencia
municipio de Mocoa en Sec. de
el sector de planadas, | Se adjuntan los siguientes soportes: 1/10/2021 [ 30/09/2022 | 90% | Infraestruct
municipio de Mocoa, ura.
departamento del | * Acta de Terminacién de Obra, firmada el dia
Putumayo” (hallazgo | 05/11/2022.
administrativo con
presunta incidencia | La Secretaria de Infraestructura
disciplinaria y | Departamental avanza en la proyeccién del

connotacién fiscal)

Acta de Recibo final que se encuenira en
proceso de revisién.

OBSERVACION: Se recomienda a la Secretaria de Infraestructura avanzar en el cumplimiento
de la accion suscrita para subsanar el hallazgo Numero 4, a fin de evitar que persista el
incumplimiento de la fecha de terminacidén de la Meta.

7. AUDITORIA RECURSOS REGALIAS AT -243 2021

Fecha de suscripcion del Pian de Mejoramiento 23 de diciembre de 2021 y termina el 22 de
diciembre de 2022, este Plan de Mejoramiento estd conformado de 3 hallazgos y 7 acciones de

mejoramiento.

Este Plan a la fecha fleva un avance del 89%, a continuacion, se relaciona ia accion del Plan de
Mejoramiento pendiente por cumplir:

‘Area’

responsable

Planeacioén Contractual
— Actualizacion De
Pélizas De Garantia -

2. Suscribir el modificatorio. Adicional en valor
y tiempo del contrato 1225 de 2018.

. . Sec.
BPIN. 20181301010008. | Evidencia °
Objeto. Emvio de documentacién a la Secretaria| 2/07/2022 | 22112/20221 20% Infral:ars;truct
“Mejoramiento De Vias | Técnica del OCAD PAZ, para la revisién del
Terciarias Para Una Paz | Modificatorio del adicional No. 01, para el
Estable Y Duradera En contrato de referencia.
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Los Municipios Del
Departamento De
Putumayo”. Contrato De
Obra No. 1225 De 2018.
Contrato De
Interventoria No. 1360
De 2018.

OBSERVACION: La accién se encontraba vigentes hasta 22/12/2022, se recomienda a la
Secretaria de Infraestructura avanzar en la ejecucion de las mismas a fin de dar evitar persistir
en el Incumplimiento.

8. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - AT-08-2022 CAT 616 212.

Fecha de suscripcion 28 julio de 2022, termina el 27 de julio de 2023, el cual contiene 7 hallazgos
y 23 acciones de mejora.

Actualmente se compone de 6 hallazgos y 8 acciones, que hasta la fecha no se encuentran
cerradas en un 100%, cabe resaltar que de las 8 acciones que aun se encuentran sin cerrar, una
accion se encuentra vencida debido a que su fecha de cierre se establecié para el dia 28 de
septiembre de 2022, las 7 acciones restantes aln tiene fecha de cierre 27 de julio de 2023, sin
embargo algunas de estas acciones no reportan avance algunc teniendo en cuenta que tiene
como fecha de inicio 28 de julio de 2022.

Este Plan a la fecha lleva un 74% de cumplimiento, se relacionan las acciones del Plan de
Mejoramiento pendientes por cumplir y las cerradas en este trimestre:

N° _ T “Fecha Fecha % Area
Hall | Descripcion hallazgo Accidon de mejoramiento iniciacidén | terminacié Ava:1 ce | Tespons bl
|lazgo S . i “Metas nMetas | '
Realizar la respectiva solicitud del girc de los
rendimientos financieros generados por el
anticipo del 50% del contrato 1231 del 2015.
28/07/2022 | 31/08/2022 | 100%
Rendimientos Evidencia
Financieros, Publicacion | Oficio DP-SDAMA-0380 del 12 de mayo de
En El Sistema 2022
Electrénico De
Contratacion Publica — | anexar el documento soporte del giro de los
SECOP, Manegjo De rendimientos financieros generados por el
1 Residuos Peligrosos anticipo del 50%, al expediente del contrato Sec.
Proyecto BPIN 1231 y publicar en el Sistema Electronico de Agricultufa.
2015000080047 - Contratacién Pablica SECOP.
Contrato De Obra No.
1231 Del 28 De Evidencia
diciembre De 2015. ~Oficlo DR.SDAMA. 0942 del 06 de octubre de | 28/07/2022 | 3110812022 | 100%
Departamento De 2022 Solicitud para anexar documentos,
Putumayo. {rendimientos financieros), al expediente del
cto 1321/2015 * Oficio DP-SDAMA-0727
solicitud de  publicacién  rendimientos
financieros del Cto 1231 del 2015, en la
plataforma SECOP.

L

sy B
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2020 2023

rGrwoiasDios,

o s ertat e

Revisar la plataforma SECOP, de Ia
publicacion, (CDP, RP, Pdliza de garantia,
actas parciales y acta de liquidacion), del
contrato 1231 de 2015, contratos de la
vigencia 2015 hacia atras. 28/07/2022 | 31/08/2022| 100%
Evidencia
infforme del estado de los documentos
publicados en la piataforma SECOP del
Rendimientos contra_to 1231 (?le 2015.._ _
Financieros. Publicacion Actualizar la informacidn p_ubl:cada. de los
En El Sisten,wa contratos desde el 2015 y afos _antg_rlores en
Electrénico De la platgforma SECOP_, de la publica}cxon (CDP,
Contratacion Publica — RP,_ qu:za ‘de garantia, actas parmales_ y ac’ga
SECOP, Manejo De de liquidacion), de los contratos de la vigencia | 28/07/2022 | 28/09/2022 80%
Residuos Peligrosos 2015 hacia atras. Sec.
Proyecto BPIN . . Agricultura
2015000080047 - %‘:ﬁﬂ%
Contrato De Obra No. Iclo DP'S.D.AMA"O.%O'
1931 Del 28 De realizar solicitud al interventor del documento
diciembre De 2015 sot?re el plan de gestion de manejo de residuos
Departamento De ) peligrosos del contrato 1231 de 2015. _
Putumayo 28/07/2022 | 31/08/2022 | 100%
' Evidencia
Oficio DP-SDAMA-0782 del 30 de agosto de
2022.
anexar el documento, plan de gestion de
manejo de residuos peligrosos al expediente
del Contrato 1231 de 2015.
28/07/2022 | 27/07/2023 | 0%
Evidencia .
No anexan evidencia del cumplimiento de la
accion. )
La Secretaria de Hacienda emitird una circular
interna en la cual se comunica que se debe
Realizar la verificacién de la informacion
ehnviada por los supervisores para |la
L amortizacion de los anticipos y emitir los : Sec
Amortizacion Del correspondientes comprobantes de ajuste de | 18-ago-22 | 31-ago22 | 100% | |\ cionda
2‘32‘;‘&)06'8;6%&91‘:"0 BPIN | jogalizacion del anticipo para los contratos que en
“Construccién De La 'I_U requieran. ST
Plaza De Mercado Del | Evidencia. .-
M_unicipiq De Circular 005. _
X:&Zgiﬁ:?‘gg:ﬁg;y%’e Generar acciones de ¢obro: persuasivo y/o
Obra No 1'252 Del 30 cobro coactivq que permita la recuperacion del
De diciembre De 2015 Y | Mayor valor girado.
Contrato De - .
gteg\gil;toga N?t' 1260t %ﬁg%fro Persuasivo, resolucion No 0117 18-200-22 27.iul-23 90% Sec.
Dg Putuﬁwaiga amento | yaf 2 septiembre de 2022, por medio del cual ago Ju 0 Hacienda
’ ordena liberar mandamiento . de pago ¥y
embargo preventivo, notificaciones. Oficies a
entidades bancarias ordenando el registro de
embargo. Respuesta a solicitud de acuerdo de
pago. Constancia de inscripcion de embargo. r

it
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prote.20as
Oficina Control Interno de Gestién
22{;%';?1':;“0 De ]E)aesl Realiz_ar_ seguimiento trimestral al
o cumplimiento de la ejecucién de los contratos
Convenio: !mpacto Y de la secretaria
Objetivos  Especificos )
otonios Do PO Edonci sz | amnas | 25% |50
Través Del Programa Seguimiento contratos 2022
Ondas” Cogntrato LIQUIDACION 738-2022,1261-2022, 667-
- . 2022, 719-2022, 755-2022, 785-2022, 921-
interadministrativo  NO. | 5055"1143.0002
861 De 2017. ' )
Publicacion En El Emitir Circular para los profesionales de apoyo
Sistema Electronico De | ;|5 g pervisién donde se aclaren los tiempos
gggg;acp'ﬁg;ggfa — | establecidos para realizar Ias publicaciones de . 5
. . - L L nfd
EPIN 2013000060105 los actos administrativos en SECOP. 28-jul-22 27-jul-23 0% ec. Infrh
“Mejorar L.a Via Que : :
Comunica La Vereda EI %_
Yarume Con La
Cabecera Municipal De
Orito, Mediante La
Pavimentacién En Generar Una Circular Con Los Principios de! Sec.Prodhe
Concreto Rigido Y La ART. 3 De laLEY 1150 2007. o : v -
Construccion De Las 28-jul-22 | 31-ago-22 | 100% Competit§id
Obras Evidencia C
S ad.
Complementiarias”. Circular 004 SPCD 2022.
BPIN 2016000100025,
BPIN 2018006860003
Dar seguimiento al cumplimiento de acta de |-
comité N° 001 del 13/05/2022 donde e
contratista se compromete a realizar Sec '
carrectivos de. los dafios en las placas de . . o )
Calidad De  Obra|pavimento que identifico el ente de contral, 28-jul-22 27-jul-23 0% Infr?ﬁ:‘tr ct
Proyecto BPIN .
2013000060105 Cto. N° | Evidencia
878 Del 10-08-2015. Sin avance.
Realizar dos visitas técnicas de inspeccién Sec
E?,:(aj::g;car calidad de la cbra construlda 28-jul-22 | 27-ul-23 0% Infraestrllct
Sin avance. ' ura.
Actualizar el expediente contractual anexando
las polizas actualizadas con su respectlva
aprobacion. : Sec.
28-uk22 | 27-sep-22 | 100% | infraestrgct
Evidencia S : ura.
Poliza actualizada con aprobacuon Obra &
Interventoria.
Actualizacién De Pélizas Emitir circular para que en las actas de
De Garantia - suspensién o ampliaciéon a la suspensién se
Departamento Del anexe un paragrafo en los acuerda donde se
Putumayo. comprometa al contratista de hacer el envio al
Proyecio BPIN supervisor de la n.o’giﬁcaglén ala asegu.r,adora
2018006860003 sobre el acto administrativo de suspension del Sec.
contrato. : 28-jul-22 | 27-sep22 | 100% | infraestrfct
Evidencia ura.
Circular SID No. 002 del 30/12/2022,se nottf'ca
a confratistas, los conceptos técnicos deben
ser revisados y aprobados por Interventoria y
enfregados a la entidad para verificar el {
cumplimiento normativo.
Palacio Departamental Mocoa Calle 8 N° 7 40 Codlgc pcstal 860001 0 gf“ .
0 Conmutador {(+ 578) 4201515 - Fax: 4295196 - Pagma web: www.putumayo.gov.co )L
contactenos@putumayo.gov.co




REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
“TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON”

jGracias Dios mio por tantas bendiciones!

Oficina Control Interno de Gestion

Py

e e 1antay

TUMAYO

20202023
bendielooest

5 jaractu Ov»

Plan De Inversion Del
Anticipo Exento Del
GMF (4x1.000) —
Calidad De Cbra,
Proyecto BPIN
2018006860003
“Construccion De Un
Puente Vehicular Sobre
El Rio Sangoyaco Y
Accesos Viales (Box
Colvert Y Pavimento) A
La Altura Del Barrio El
Progreso Municipic De
Mocoa, Departamento
Del Putumayo”. Contrato
De Obra No. 834 De
2018.

Anexar en el expediente contractual soportes
de las obras ejecutadas dende se evidencie la
inversion real de los recursos del anticipo del
proyecto.

28-jul-22
Evidencia

Informe de interventoria donde se verifique las
cantidades ejecutadas y balances financiero.

27-sep-22

100%

Sec.
Infraestruct
ura.

Circular dirigida a contratistas de obra e
interventorias recordando que las obligaciones
tributarias estan a cargo del contratista.

Evidencia
Gircular No. 003 del 30M12/2022, -| 2ouk22
cumplimiento de Obligaciones Tributarias
dirigidas a Contratistas de Obra e
Interventoria, Secretaria de  Hacienda
Departamental y Profesionaies de Apoyo a la
Supervision.

27-sep-22

100%

Sec.
infraestruct
ura.

El Contratista Realizar los estudios, ensayos y
asesorias necesarias para determinar el
procedimiento adecuado para subsanar las
observaciones de deterioro.

Evidencia

Concepto Técnico eniregado por el Disefiador
de las placas de concreto del pavimento
cumpliendo todas las - especificaciones
técnicas, de lo cual es prueba los resultados
de laboratorio en los cuales se cumplio con las
resistencias:y calidad de los materiales.

28-jul-22

27-sep-22

100%

Sec.
Infraestruct
ura.

efectivas las polizas de estabilidad de obra.

.va'idencia : -
1 Conhcepto Técnico entregado por el Diseftador

‘cumpliendo

El contratista realizara las comrecciones a los
deterioros; en caso contraric se haran

28-jul-22
de las placas de concreto del pavimento
‘todas - las . especificaciones
téenicas, de lo cual es ‘prueba los resultados
de laboratorio en ios cuales Se cumplié con las
resistencias y calidad de Jos'materiales.

27-jul-23

100%

Sec.
Infraestruct
ura.

Realizar dos visitas técnicas de inspeccion

para verificar calidad de la obra construida.
' 28-jul-22

Evidencia

Sin Reporte de Avance.

- 274ul-23

0%

Sec.
Infraestruct
ura.

El contratista de obra remitira concepto del
disefiador donde se aclare las resistencias de
disefio del concreto.

Evidencia. o

Aclaratorio del Concepto Técnico emitido por
el Diseflador donde ratifica la resistencia
minima del concreto y cumpliendo con la
normatividad vigente.

28-jul-22

27-sep-22

100%

Sec.
Infraestruct
ura.
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Oficina Control Interno de Gestion
Emitir circular a las interventorias solicitando
Plan De Inversion Del certificacion de revision de los documentos
Anticipo Exento Del técnicos presentados por el contratista y
GMF (4x1.000) — previos a la ejecucion. Sec
Calidad De Obra, o Cean. o " N
Proyecto BPIN Evidencia 28-ul-22 27-sep-22| 100% Infri?:trl_ !
2018006860003 Circular S!D No. 004 del 30/12/2022, donde se '
“Construccion De Un requiere cumplimiento a los lineamientos
Puente Vehicular Sobre | técnicos en materia de presupuesto, dirigida a
7 | ElRio Sangoyace Y Contratisias de Cbra e Interventoria.
Accesos Viales (Box El contratista debera reintegrar al sistema
Colvert Y Pavimento) A | general de regalias la suma de ochocientos mil
La Altura Del Barrio El ochocientos cuarenta y dos pesos ($ 800.842)
Progreso Municipio De | M/CTE. Sec.
Mocoa, Departamento 28-jul-22 27-sep-22 | 100% | Infraestrdet
Del Putumayo”. Contrato | Evidencia ura.
De Obra No. 634 De Copia de! Recibo de Consignacién del
2018. Reintegro del contratista de Obra a la Cuenta
Maestra del Sistema General de Regalias..
OBSERVACIONES:
Se recomienda a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente adelantar el
proceso pertinente a fin de dar cumplimiento a las acciones que se encuentran vencidas, sumado
a esto se exhorta a las secretarias a presentar los avances teniendo en cuenta la fecha
establecida para la iniciacién de metas y no tinicamente la fecha de terminacion; se debe reportar |
un avance desde la fecha de inicio y de ninguna manera extenderse mas alla de la fecha de
cierre, para evitar asi incurrir en un incumplimiento.
Igualmente se solicita a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente que las
entregas de los avances del cumplimiento a los planes de mejoramiento deben tener en cuenta
la vigencia de su correspondiente reporte y ademas deben estar debidamente soportadas
mediante sus respectivas evidencias, las cuales deberan presentarse de forma organizada y en
concordancia a las acciones propuestas.
9. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PAE — VIGENCIA 2019.
Este Plan de Mejoramiento fue suscrito el 01 de julic de 2020 y termina 30 junio de 2021, el cual
esta conformado por 16 hallazgos y 39 acciones de mejoramiento:
A la fecha arroja un avance del 99% total con 38 acciones cumplidas al 100%, una pendiente por
cerrar, a continuacion, se relaciona la accion pendiente por cerrar y su porcentaje de avance:
N° - R '
hait Descripcion flali 790 B A(:?:as |
azg | P SR 9 g avance res?é:-:
En el Pago de | Recuperar los recursos que segin la
Némina de personal | oficina de tesoreria departamental Sec.
de Planta de la | certifica que con corte a 30 de junio de o Hacien
2 Secretaria de | 2020 el saldo por recuperar es de cinco 1/07/2020 | 31/1212020 | 95% | _
Educacién Dpt, enero | millones cien mil cuatrocientos ochenta y Tesorer
de 2018, se | cinco con setenta y seis centavos
B R 1 2
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FEIrBOlaNDH MG ACE BT

realizaron giros por
mayor valor a 750
funcionarios por un
valor total de
$883.922.187. El
valor neto real de
némina de enero
correspondia a
$965.554.763 y se
giraron
$1.849.476.950

(35.100.485.76).

Evidencias

informe del proceso actual de Ia
recuperacion de la cartera, pendiente
firmar acta del comité contable vy
financiero para depurar la cartera,
restante por ser ya dificil cobro y haber
agotado todas las instancias de cobro
coactivo.

OBSERVACION: Se recomienda a la Secretaria de Hacienda, tomar medidas urgentes
necesarias a fin de dar cumplimiento a la accién pendiente que se encuentra vencida.

En el cuarto trimestre de 2022 la actividad N° 2 presenta INCUMPLIMIENTO, debido a que su
fecha de finalizacion fue el 31 de diciembre de 2020,

10.SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PAE, FOME — 2020.

Este Plan de Mejoramiento fue suscrito el 22 de diciembre de 2021 y termina el 21 de diciembre
de 2022, compueste por 10 hallazgos y 14 acciones de mejoramiento.

A la fecha reporta un avance de 99%, a continuacién, se relaciona las acciones pendientes por
cerrar con su porcentaje de avance y las cerradas en este trimestre:

NG
halla

( Descripclén haliazgo«(No
Zgo B M

** Accién dé mej amiento

Fecha

| . Iniciactén

Fecha
terminacién
" Metas -

"%

Avance

Area
responsable

Ejecucic‘m reservas
presupuestales vigencia
2019 - la Gobemacion
del Putumayo constituyd
Reservas
Presupuestales de Ila
vigencia 2019,  por
$4.363.017.016, de las
cuales, a 31/12/2020,
presenta  obligaciones
por $3.369.342.062,
quedando un Pasivo
Exigible de
$993.674.953 y un saldo
por pagar de
$612 941.138

Tramitar y pagar [as reservas presupuestales
constituidas durante la proxima vigencia.

Evidencias

solicitud de informacién a Tesoreria del estado
de pago de cuentas, con el fin de depurar
pasivos:

Oficio PUT2022EE028316 de fecha 16 de
septiembre de 2022.

Oficio PUT2022EE028689 de fecha 21 de
septiembre de 2022,

Oficic PUT2022EE037573 de fecha 19 de
diciembre de 2022,

Oficio PUT2022EE038420 del 31 de diciembre
de 2022.

1/01/2022

30/06/2022

80%

Sec.
Educacién

Recursos Qbras
internados resolucion
0973 de 2020-ier José
maria de puerto guzman
(F-D-P)

Hallazgo administrativo
con incidencia fiscal por
$175.898.156 y

3.Contratar por parte de la ETC la interventoria
en proyectos cuyo objeto s€a el mejoramiento,
mantenimiento y adecuacion

Evidencias
Contratacion de interventoria para proyectos
cuyo Objeto es mejoramiento de Instituciones
Educativas. CTO No 1651-202; PRCCESC
SED-MC-063-2021,

CTO No. 1638-2021;

1/01/2022

31/12/2022

100%

Sec.
Educacion

Y
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presuntas incidencias PROCESC - SED-MC-073-2021, CTC No
disciplinaria y penal 1650-2021; PROCESQO: SED-MC-062-2021,
CTO No 1644-2021;, PROCES(O: SED-MC-
064-2021, CTO No. 1642-2021; PROCESO
SED-MC-065-2021, CTC No 978-2022;
PROCESO: ED-MC-043-2022, CTO No 979-
2022: PROCESQC: SED-MC-044-2022, CTO
No 980-2022; PROCESQ: SED-MC-045-2022,
CTO No 1255-2022; PROCESO: SED-CMA-
012-2022, CTO No1361-2022; PROCESO:
SED-MC-073-2022

10

Reubicar los docentes que por diferentes
situaciones administrativas no tienen carga
académica en los establecimientos educativos
donde se requiera por necesidad del servicio.

Evidencias

Por su condicion étnica los docentes que
pertenecen a las diferentes comunidades
indigenas del departamento de Putumayo, se
deben reubicar con el cumplimiento de
requisitos que establece la circular N° 022 de
18 de marzo de 2022 del Ministerio Nacional
de Educacién. Se anexa documento.
Resolucidn 3791 del 22Agost/2022 por medio
de la cual se traslada por necesidad del
servicio a un docente del Municipio del Valle
del Guamuez - La Hormiga a Puerto Guzman.
Adjunto evidencia - Resolucion N° 1756 de 29
de marzo de 2022. (Por medio de la cual se
distribuye para el periodo académico 2022,
entre fos municipios no certificados y los
establecimientos educativos estatales, la
planta global de cargos docentes, directivos
docentes y administracion.

Traslado docente
institucién etnoeducativa
BilingUe inga (F-D)
Hallazgo administrativo
con alcance fiscal por
$37.9009.248 vy posible
incidencia disciplinaria

1/01/2022 1 3171212022 | 100%

Sec.

Educaci

OBSERVACION: Se recomienda a la Secretaria de Educacion, tomar medidas urgentes
necesarias a fin de dar cumplimiento a la accion pendiente que se encuentra vencida.

En el cuarto trimestre de 2022 la actividad N° 1 presenta INCUMPLIMIENTO, debido a que su
fecha de finalizacion fue el 30/06/2022. o

11.SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION AUD DE CUMPLIMIENTO AT-05 DE
2022-AC-SGP-PDA-APSB 2020-2021.

Suscrito el 13 de junio de 2022 y con fecha de terminacion el 30 de mayo de 2023, compuesto
de 02 hallazgos y 05 accicnes.

A la fecha presenta un avance del 52% con 02 acciones cumplida al 100% correspondientes al
hallazgo nimero 02 y 03 acciones pendiente por cerrar correspondientes al hallazgo numero 01,
a continuacion, se relaciona las acciones pendientes por cerrar con su porcentaje de avance y
las cerradas en este trimestre:

i

I sngihads
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ion b S ‘_if‘ ‘:Areé
7| iAvanee | responsable

INCORPORACION
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS AL
PRESUPUESTODE LA
GOBERNACION  DE
PUTUMAYO (A-D): los
rendimientos
financieros generados
en los afios 2020y 2021
por $ 23.604.819 y
18.406.837
respectivamente, fueron
registrados
cantablemente y
reconccidos por
tesoreria, sin reporte de
actos  administrativos
gue evidencie que
fueron incorporados en
los presupuestos de
ingresos y gastos de la
entidad en las vigencias

Solicitud a la Secretaria de Hacienda de
extractos bancarios rendimientos
financieros de la cuenta maestra SGP-
APSB.

Evidencias

* Informe de seguimiento cuenta maestra
SGP-APSB de 30/12/2022.

* Oficio PDA-1329 de 03/10/2022

* Oficio PDA 1484 del 01/11/2022

* Oficio PDA 1686 del 01/12/2022.

* Extractos bancarios de la cuenta
maestra SGPAPSB pertenecienie al
sector de Agua Potable y Saneamiento
Bésico del Departamento del Putumayo
de enero hasta noviembre de 2022.
Solicitud de certificado de Recursos del
Balance que discrimine los rendimientos
financieros y capital de la cuenta maestra -
SGP-APSB 1/02/2023 | 10/05/2023 0%

5/07/2022 | 5/04/2023 | 60%

Evidencias

Actividad gue inicia desde el 01/02/2023
Incorporacion de los recursos al presupuesto
del departamento de Putumayo para

2021y 2022 ejecutarlos en el marco del PDA. 3/04/2023 | 30/05/2023 | 0% | Sec.Infrae
Evidencias structura -
Actividad que inicia desde el 03/04/2023 PDA
Emitir circular dirigido al equipo responsable

CONTRATO 1 1_69‘2019_ de la realizacion dg la etapa precontractual en

(A-D) - la entidad se|el area PDA, para el cumplimiento de los

limita a mencionar 08| requisitos estipuladas en la Ley 80 de 1993,

estudios de suelos para | 1150 de 2011 y/o la que la modifique o

la construccion de las | adicione.

unidades sanitarias lai _ . . 1/07/2022 | 30/05/2023 | 100%

cual es regulada por las | Evidencias . ' .

normas i Gircular No. 0041 del 07/09/2022, dirigida

contenidos en ell@ profesionales que apoyan en la revision

Reglamento de proyectos, estructuracion de la e.ta.pa :

Colombiano de | precontractual y apoyo en la supervision

Construccion  Sismo |-€N &l PDA. _

Resistente NSR-10, y papacﬂauon al personal de la Secretaria de

' infraestructura Departamental - PDA, por parte

no .. del Mecanismo Departamental de

de los requisitos Y |yjabilizacion de Proyectos de Agua Potable y

obligaciones para Ia|saneamiento Basico -cumplimiento de la lista

construccidbn de  10s | de chequeo establecida en la Resolucion 0672

pozos sépticos, |del 2015 requisitc minimo para la| 1/07/2022 | 30/05/2023 100%

contenidos en el | presentacion, viabilizacion y aprobacion de

Reglamento del sector | proyectos priorizados en el marco de los PDA.

de agua potable vy|_. .

saneamiento  basico | Evidencias . 0 d

RAS 2017. Acta de capacitacion realizada el 30 de .

o Con

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 N°. 7 - 40, Codigo postal: 860001
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OBSERVACION: Las acciones se encuentran vigentes hasta 30/05/2023, se recomienda a la
Secretaria de Infraestructura avanzar en la ejecucién de las mismas, a fin de dar cumplimiento a
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la meta propuesta en los tiempos establecidos.

12. AUDITORIA ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION PLAN NACIONAL
DE VACUNACION - PNV-PERDIDA DE VACUNAS -SEGUNDO SEMESTRE

@gp

s 20302023
8 Miraplng Dios e po tasios bamsalelonss!

i‘ eonnnncr&*

2021.

Suscrito el 15 de junio de 2022 y con fecha de terminacién el 14 de junio de 2023, compuesto de

01 hallazgo y 13 acc

A la fecha presenta un avance del 58% con 04 acciones cumplida al 100% y 03 acciones
pendiente por cerrar correspondientes al hallazgo numero 01, a continuacién, se relaciona las
acciones pendientes por cerrar con su porcentaje de avance y las cerradas en este trimestre:

iones.

. N°
halia
_zgo

Descripcién hallazgo (No-
mas de 50 palabras)

L Accién de mejor

| Areaf
| responsgble

22

Perdida de bioldgicos
(A-D-01)

Realizar la correlacibn de manera
mensual de los reportes de dosis
aplicadas, dosis recibidas y dosis
perdidas de acuerdo a las diferentes
fuentes de informacién (Registro Diario,
Consolidados de Perdidas, SISPRO vy
PAIWEB).

Evidencias

Informe de seguimiento al movimiento de
bicldgicos de septiembre a noviembre de
2022

15/06/2022

14/06/2023

50%

Sec. S4ud

Notificar al MSPS el ritmo de vacunacion,
saldo de biolégicos con fechas de
vencimiento y solicitud de bioldgicos, de
acuerdo a la Resolucion 1805 de 2021.

Evidencias
Recepcién u solicitud de bioldgicos.

15/06/2022

14/06/2023

50%

Sec. S4ud

Realizar la supetvision de las Poélizas
adquiridas por las IPS vacunadoras y
realizar las solicitudes pertinentes.

Evidencias
Sin reporte de avance.

15/06/2022

14/06/2023

25%

Sec. Squd

Realizar el seguimiento de manera
semanal de acuerdo a la poblacién
pendiente por vacunar y socializar a los
actores de la mesa de Coordinacion
permanente con el fin de priorizar las
intervenciones pertinentes.

Evidencias
Actas de mesa de coordinaciéon
permanente.

15/06/2022

14/06/2023

50%

Palacio Departamental Mocoa Calle 8
Conmutador (+ 578) 4201515 - Fax: 4295196 - Pagina web: www.putumayo.gov.co

contactenos@putumayo.gov.co
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22

Perdida de bioldgicos
(A-D-0I)

Realizar visitas de seguimiento a
inventario a las IPS vacunadoras del
Departamento del putumayo.

Evidencias
Sin reporte de avance en el cuarto
frimestre.

15/06/2022

14/06/2023

0%

Sec. Salud

Realizar la verificacion de Poblacion
pendiente por vacunar por cada una de
las EAPB vacunadoras y por cada
municipio, con el fin de que cada EAPB
realice la canalizacién efectiva de la
poblacion pendiente por vacunar.

Evidencias
Formato de Micro planificacion por cada
EAPB.

15/06/2022

14/06/2023

100%

Sec. Salud

Gestionar Espacios de articulacion con
los actores presentes en el departamento
del Putumayo, con el fin de promover ia
vacunacion en la poblacidn objeto y por
consiguiente evitar las pérdidas de
bioldgicos.

Evidencias
Actas de Reunién con actores presentes
en el Departamento.

15/06/2022

14/06/2023

100%

Sec. Salud

Solicitar a las EAPB el reporte de
seguimiento a la aplicacion del esquema
completo de la vacunacion contra COVID
19 de acuerdo a normatividad vigente, en
el departamento del Putumayo.

Evidencias
Sin reporte de avance en el cuarto
trimestre.

15/06/2022

14/06/2023

25%

Sec. Salud

Realizar Asistencia Técnica a las IPS
vacunadoras sobre el adecuado manejo
de los bioldgicos con el fin de evitar los
diferentes motivos de perdida de los
biolégicos.

Evidencias
Acta de asistencia técnica a las IPS
Vacunadoras de septiembre a noviembre.

15/06/2022

14/06/2023

50%

Sec. Salud

Realizar asistencia Técnica y correlacion
de los datos de perdidas reportados por
las IPS vacunadoras a los diferentes
sistemas de informacion (SISPRO,
PAIWEB v movimiento de bioldgicos).

Evidencias
Informe de seguimiento a pérdidas de
hioldgicos.

15/06/2022

14/06/2023

50%

Sec. Salud

/“:

0 Con
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Perdida de biol6gicos
(A-D-0I)

Realizar el seguimiento semanal a los
saldos de bioldégicos COVID 19 en las IPS
Vacunadoras, de acuerdo a las fechas de
vencimiento y notificar a las IPS el riesgo
de pérdida.

Evidencias
Informe  semanal de  biol6gicos
disponibles con las respectivas fechas de
vencimiento.

15/06/2022 | 14/06/2023 | 54% | Sec. Saud

Liderar estrategias de intensificacién en
vacunacion con actores de la mesa de
seguimiento permanente del PNVC con el
fin de garantizar la aplicacion de
biolégicos proximos a vencer. (utilizando
estrategias como agendamientc, barridos
casa a casa, conglomerados,
fortalecimiento de plan de medics).

16/06/2022 | 14/06/2023 | 100% | Sec. Sq4ud

Evidencias
Informe de jornadas de vacunacion en los
municipics.
Verificar las condiciones de

almacenamiento y custodia de bioclégicos
COVID por parte de las IPS vacunadoras
con el fin de evitar las perdidas asociadas

Evidenclas
Visitas de seguimiento a Orito y Valle del
Guamuez.

0 Palacio Departamental Mocoa Calle 8 N°. 7 - 40, Cddigo postal: 860001
Con

OBSERVACION: Las accicnes se encuentran vigentes hasta 14/06/2023, se recomienda a la
Secretaria de Salud avanzar en la ejecucién de las mismas, a fin de dar cumplimiento a la meta
propuesta en |os tiempos establecidos.

PLANES DE MEJORAMIENTO CON LA CONTRALORIA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

La Gobernacién del Putumayo, tiene 4 Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloria
General de la Republica los cuales se detallan a continuacion.

13.AUDITORIA INTEGRAL Y BALANCE - VIGENCIA 2016

Suscrito el 23 de enero de 2018 con fecha de terminacion el 31 de diciembre de 2018, compuesto
de 65 hallazgos y 74 acciones, de los cuales de estos ocho (8) hallazgos corresponden al Plan
de Mejoramiento de la auditoria vigencia 2015, sin cumplimiento al 100%, y cincuenta y siete
(57) hallazgos corresponden de |a auditeria vigencia 2016.

En el cuarto trimestre este Plan de Mejoramiento tiene el 99% de cumplimiento, que

mutador (+ 578) 4201515 - Fax: 4295196 - Pagina web: www.putumayo.gov.co
contactenos@putumayo.gov.co
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interrupcion de la cadena de Frio. 15/06/2022 | 14/06/2023 | 100% | Sec. Sgud
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corresponden a 73 acciones con cumplimiento del 100%, una actividad que se encuentran

pendientes por cumplir sus metas, la cual tiene un 55% de cumplimiento.

A centinuacion, se relaciona las acciones pendientes por cerrar con su porcentaje de avance y

las cerradas en este

N
halla.

280"

55

Se evidencia el
incumplimiento en la
ejecucion del contrato
No. 431 de 12 de
diciembre de 2010 y no
hay gestién de la
administracién para
recuperar los recursos
girados como anticipo.

trimestre:

Dar cumplimiento a las directrices
expedidas por {a Oficina de Contratacion
relacionadas con la gestibn de
expedientes contractuales, obligaciones y
responsabilidades de los supervisores de
contratos y publicacion de expedientes en
SECOP.

Evidencla

Mesa de trabajo el 30-09-2022 (acta 03)
en la cual se reformuld la accion para el | 2/01/2018
cierre del plan de mejoramiento.

Informe de cumplimiento de las directrices
expedidas por la Oficina de Contratacién
relacionadas con la gestion de
expedientes contractuales, obligaciones y
responsabilidades de los supervisores de
contratos y publicacién de expedientes en
SECOP. ‘ .

Circulares 004, 008, 009, 011, 012 y 014
de 2022, , ,

31/12/2018

100%

Planeacion
y unidades
ejecutoras

56

Contrato Aceptacion De |
Oferta No. 252 del}
01/10/2012 Revisado el |

expediente se observa
que la administracion
departamental a la
fecha no ha liberado

recursos por valor de]
$25.500.000, los cuales |
estan  comprometidos
desde la vigencia 2012

con el RP No. 3272 del
01/10/2012, ademas la
administracién
departamental no ha
realizado gestion por la
no  suscripcion  del
contrato segdn ley 80
art. 8 numeral E.

Dar cumplimiento a las directrices
expedidas por la Oficina de Contratacion
‘telacionadas con la  gestibh | de
‘expedientes contractiales, obligaciones y
‘responsabilidades de los supervisores de
‘eontratos y publicacion de expedientes en
SECOP. : S v

‘Evidencla : ' - 2/01/2018
Informe de cumplimiento de las directrices | = ..
expedidas por la Oficina de Contratacion
relacionadas con la  gestioh de
-expedientes contractuales, obligaciones y
-responsabilidades de los supervisores de
:contratos Y publicacion de expedientes en
SECOP.-Circulares 004, 006, 009, 011,
012y 014 de 2022. |

31/12/2018

100%

Planeacion
¥ unidades
ejecutoras

O

Palacio Departamental Moco
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Actualizar la Informacion de
Una vez se divulgue por levantamiento de la Infraestructura
ol Ministerio de educativa del Departamento dgl ‘
Educacion Nacional la Putumayo y cargarla en e! aplicativo que
L establezca el MEN.
nueva aplicacion del
CIER (Censo de Evidencias
E;La:;EL:ct;§ ional) la La Secretaria de Educacion
Gobernacion g se Departan'}ental suscribié contrato  de S
57 | compromete a financiar gg?g&'éo”a dpeor Vg'm ‘;festl?a'40065?§g 210112018 | 3111212018 | 56% | ¢ du::é .
Iceovr;rr]?acrt:]riso&t: progros FE “levantamiento de informacion para el
- etno e @ diagnostico de predios y levantamiento
m;raest_truc ura b arquitectonico de las sedes educativas
E?nﬁir':%c?g: re?:reenetg oficiales de los Municipios de Santiago,
a la ejecucion del Colon, Sibundoy y San Francisco del
contrato N° 402 de Departamento del Putumayo®. Qontrato
2010 firmado en proceso de legalizacion.
' Contrato consultoria 1722-2022 - SED-
- |CMA-017-2022.
52! %J_{,ngvnig;f’oﬂz 012 Dar cumplimiento a las directrices
5013. en los expedidas por la Oficina de Con.tratacidn
docu;nentos de relacio_nadas con la ge_s‘uép de
construccién del muro expednente_s; contractuales, obl:ggc:ones y
d E responsabilidades de los supervisores de’
_presenta 0s por e contratos y publicacion de expedientes en
interventor ef dia 13 de SECOP
enero de 2014 y en los ’
informes de ejecucion Evidencia
del °°”t”";t° | Mesa de trabajo el 30-08-2022 (acta 03) - Planeadon
58 gg;:?nzc%ipsg ﬁa en la cual se reformulo la accion para el | 2/01/2018 | 31/1222018 100% |y unidages
ustificacion cie los y cierre del plan de mejoramiento. : gjecutojas
jv ntos excepcionales Informe de cumplimiento de las
zrr?pre\?istog) f)%r vglgr directriceg expedid_as_por la Oficina de_
de $4.462 067, los Contratacion relacionadas con la gestion
cuale s o ée ' de gxpgdrentes contractug!es, :
demostraron al obligaciones y responsabilidades de los
momento de la entrega supervisores de contratos y publxcacuﬁn
de la obra, al momento de expedientes en SECOP. o
del recibo final y de Ia g;r%lgges 004, 006, 008, 011, 012y014_
liguidacién del contrato.
. Implementacién de una base de datos
2\0?4 ?::é%?g;:iggn para el manejo y control del snstema del
departamental muestra banco de proyectos.
un bajc desempefio en Evidencia
la ejecucion de ATy - Planeadién
59 invérsién de los ejes Melsa de "abajof el 3()",09'2022. (acta 03)| 2/01/2018 | 31/12/2018 | 100% |y unidaies
del plan de desarrollo en la cual se reformuld la accién para € ejecutolas
2012-2015 “Putumayo cierre del plan con fundf'ament'? en un
Solidario y Competitivo” aplicativo en Excel denqmmado Base de
en un porcentaje de datos Banco PP 2022, implementado por
compromisos del 70% el Banco de Programas y Proyectos de la (
" | Gobernacion de Putumayo.

[}
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[mplementacién de una base de datos
para el manejo y control del sistema del
banco de proyectos.

Para la vigencia 2014,
la Administracién Evldencia

. Planeacion
Departamental sblo Mesa de trabajo el 30-09-2022 (acta 03) o ,
60 comprometid un 68% | en la cual se reformulé la accién para el 2/01/2018 | 31/12/2018 | 100% |y 'un|dtades
del presupuesto cierre del plan con fundamento en un ejecutoras
definitivo. aplicativo en Excel denominado "Base de

datos Banco PP 2022, implementado por
el Banco de Programas y Proyectos de la
Gobernacion de Putumayo.

OBSERVACION: Verificadas las acciones plasmadas en el plan de mejoramiento con la
Contraloria General del Departamento del Putumayo - Auditoria Integral y Balance 2016, se
establece que la Secretaria de Educacion, viene incumpliendo reiterativamente con el
desarrollo de la accidn del hallazgo niimeros 57, lo que impide el cierre total de dicho plan.

Se recomienda a la Alta Direccién se tome medidas urgentes a fin de dar cumplimiento a este
Plan, presentando INCUMPLIMIENTO DURANTE 4 PERIODOS CONTINUOQS.

14.AUDITORIA - ENFOQUE INTEGRAL, MODALIDAD REGULAR Y BALANCE
VIGENCIA 2019.

Suscrito el 03 de noviembre de 2020 con fecha de termznamon el 02 de noviembre de 2021,
compuesto de 42 hallazgos y 49 acciones.

A la fecha se encuentran pendientes por cumplir los hallazgos N° 3 y 28, presentando un avance
del 99%, A continuacion, se relaciona las acciones pendlentes por cerrar con su porcentaje de

avance y las cerradas en este trimestre:

Area
halla: . | responsable

| Realizar liquidacion del contrato No. 928

de junio 201¢ con'la Fundacién Comsocial
identificada con Nit 900198240-6, plazo 6
meses, valor $105.000.000, de acuerdo al
informe de supervision y  certificacion
Contrato Nro. 928 el e-xpedida el 23 de diciembre de 2018
dia 17 de junic de '
2019, con la Fundacion Evldencla _
Comsocial identificada | CTO 928 - N° de proceso: SGD- SAMC- e o Sec.
con Nit 900198240-6, | 001-2019. 11172020 | 30/09/2021 | 70% | Gopiermo
plazo 6 meses, valor _Se solicita al sefior Luis Evelio Burbano,
$105.000.000, Representante Legal - dé Fundacion
cumplimiento del 100. | COMSOCIAL, = contrato. \N° 928-2018
presente documentos para el proceso de

—

26/08/2020
0 Palacio Departamental Mocoa Calle 8 N°. 7 - 40, Codigo postal: 860001
Con

supervision y posterior liquidacion
mediante oficio SGD-1345-2020 del _
Se inicia proceso de liquidacion ﬁj
I BT
mutador (+ 578) 4201515 - Fax: 4295196 - Pagmaweb WWW. putumayo.gov.co o .
contactenos@putumayo.gov.co ,
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unilateral del contrato N°® 928-2018 sin
tener respuesta aiguna del sefior Luis
Evelio Burbano, Representante Legal de
Fundacion COMSOCIAL a los
requerimientos  realizados por la
Secretaria de Gobierno Departamental.
Se envia el oficio DSG-3217-2022 a la
Oficina Juridica solicitando certificacion
actualizada de que el contrato N° 928-
2019 no presente ningun proceso judicial;
Se envia el oficio DSG-3216-2022 a la
oficina de Tesoreria solicitando la relacién
de pagos a favor del contratista del
contrato N° 928-2019.

La Gobernacion del
Putumayo tiene el
valor de
$14.696.109.490,
registrados como
pasivos exigibles, de
fos cuales se
encuentran saldos de
contratos que vienen
desde la vigencia 2014,
a los cuales no se les

- Depurar los pasivos y reservas de Haciend

ha definido su . . -

situacion, o en algunas vigencias expiradas. gﬁﬁ;ﬁf°”

situaciones se han . . Desarroll

L Evidencia 0 .
28 Zg#i?,‘?faﬁ;;s; ::ge Acta de entrega de obras, con la cual se 2311072020 31112021 86% gg;?\ﬁsgi "

presupuesto para el po_dré entrega_r todos Iqs pasivos Ambientdly

respectivo saldado, existentes, y informacion de pasivos y Sec.Compet

como se visualiza es un reservas de fodas las secretarias. itividad.

monto considerable

gue se encuentra sin

prestar ningun

beneficio a la

comunidad, contratos

gue se han iniciado y

gue no han generado el

impacto o solucionado

la necesidad por la cual

se suscribieron

La Gobernacion del| Realizar jornadas trimestrales de revision

Putumayo presenta | del estado fisico y financiero de contratos

debilidades en el |y convenios.

sistema de control Sec. de

interno  contable, se | Evidencia Planeaci
42 |evidencia deficiencias | sec. competitividad: seg contratos 2022 | 1/11/2020 | 30/09/2021 | 100% y Ala

Direccid

en la comunicacién con | LIQUIDACION: 739-2022,1261-2022, Unidade
las areas que producen | 667-2022,719-2022,755-2022, 785-2022, Ejecutor,
ta informacién, se | 921-2022,1143-2022-Informes de
evidencia debilidades | seguimiento trimestrales de contratos y
en el proceso de|convenios Planeacion: Contrato 833 de

Palacio Departamental Mocoa Calie 8 N°. 7 - 40, Codigo postal: 860001 2
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Ordiijiiivo

e 2020-'2&3’3

A" araates Binsminportsniat

ejecucion de las normas
internacionales de
contabilidad publica

2021,SPD-CD-1542 de 2022,1325 de
2022,1222 de 2022:Convenio N° CVI-
070-2022 - Infraestructura: Oficio bajo el
consecutivo  GP-SID-INT-1938, con
referencia;. ACTAS DE LIQUIDACICON
CONTRATOS Y CONVENIOS VIGENCIA
2022 - LIBERACION DE PASIVOS, Oficio
bajo el consecutivo GP-SID-INT-1937,
con referencia; Solicitud Garantfa de
Recursos para los respectivos pagos de
contratos y convenios SID para la
Secretaria de Hacienda Dptal. Sec
Educacion: Febrero a junio de 2021.
Julio a diciembre de 2021, febrero, marzo,
abril a agosto, septiembre, noviembre y
diciembre de 2022

OBSERVACION: Se recomienda a la Secretaria de Gobierno Tomar Medidas Urgentes a fin de
cerrar la accion correspondiente al Hallazgo N° 3 la cual se encuentra en un 70% de cumplimiento
y a la secretaria de Hacienda, Secretaria de Desarrollo Social, Secretaria de Desarrollo
agropecuario y Medio Ambiente y la Secretaria de Competitividad tomar medidas urgentes a fin
de dar cumplimiento a la accién del Hallazgo N° 28 la cual se encuentra en un 86% de
cumplimiento, [0 que impide el cierre total de dicho plan.

Este Plan de Mejoramiento en el cuarto trimestre de 2022 presenta INCUMPLIMIENTO, debido
a que se encuentra con vencimiento desde el 30/11/2021.

16.AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION 2020.

Suscrito el 25 de noviembre de 2021 y con fecha de terminaciéon el 24 de noviembre de 2022,
compuesto de 30 hallazgos y 55 acciones.

A la fecha presenta un avance de 96% De Los 35 Hallazgos 14 se encuentran en un cumplimiento
del 100%, Se relaciona las acciones de mejoramiento asf: ‘

N. L Sl : R Fecha --Fecha Area
halla De;c;;pggé;oha;:::g%:s()No_3:_ Accién de mejoramiento Iniciacion | terminacié | % responsab
zgo 18 50 pale o _ ek _ Metas n Metas | Avance le
Accién anterior: Oficiar a la Contraloria :

Los elgarn entos parg . la Departamental, explicando los movimientos

prestacion de servicios que se presentan en el registro de las

de documentacion e |cyuentas almacén vis los estados financieros

identificacién  presentan | consolidados de la vigencia 2020. Accién

un saldo de $3.079.336 a | Reformulada: Socializar documento para Sec.

31-12-2020, un aumento | precisar la modalidad de salida de almacén Servicios
6 |del 112% con respecto al | para proyectos que contengan entrega de | 1/12/2021 | 24/11/2022 | 36% adm.-

affio anterior, genera bienes_."(sah'da por comodato, transferencla, Recurso

incertidumbre, en el afo | donacion). s Fisicos

ZO?Q se evidencia unos Evidencia:

créditos de  $247.057 | 5IRGULAR No.127- DEL 12-12-2022. v

t?lfx_'as en miles de pesos | pign pe Mejoramiento Modificado.

unicamente.

O
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Plegable Servicios Publicos.

contactenos@putumayo.gov.co

Calle 8 N°. 7 - 40, Cddigo postal: 860001 23 0“(

¥



REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
“TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON”

Oficina Control Interno de Gestién
Los elementos para la
g;estagéizmc;itaiieér:mloz Accidn Reformulac_la: Explicar en Nota}s de
identificacién resentan los estados Flnapcleros e_l comportamiento Se?-_
: P de entradas y salidas de bienes. Servicigs
un saido de $3.079.336 a adm. ]
6 321112122%226#;:;:;?0”2 ciidencla: ; - 1202021 | 2a/112022 | 0% | RECUYP
© ! El area de almacén presenta cambio de ° 1 5 Fisicds
afio anterior, genera | gecibn debidamente soportado, con el y Sec
incertidumbre, en el ano | fin de establecer una adecuada accion Hacierfd
2020 se evidencia unos | que le apunte a subsanar las falencias a.
créditos de $247.057 | gncontradas por el ente de control.
cifras en miles de pesos
Unicamente.
Reporte en FORMATO | Accion Anterior: Tener en cuenta que
FO5 B.- Propiedad Planta | el reporte es el saldo en cuenta no del
y Equipo Inventario, valor | periodo de Rendicion de la Cuenta.
total de $27.186.974| Accion Reformulada: Conciliar la Sec.
miles de pesos, en|informacion contable a reportar en los Servicigs
7 |estados financieros | formatos FO1 chip vis FO5 B. 221112021 | 20/02/2022 | 100% | adm.
reporta Propiedad Planta Recur
y equipo, grupo 16, | Evidencia: s Fisics
$177.990.136 diferencia | Oficio GRF-AD-20220228-069
de $150.803.162 miles de | _Cumplimiento  informacién  SIA y
pesos. Formato_202112_f05b_cdn
Seguimientos trimestrales a la ejecucién
Eé)zg’!an-zggs de"?;récéig del Plgn de De_sarrollo por cada una de
MUNICIPIOS UN SOLO las unidades ejecutoras.
CORAZON en E] . . Sec.
! : ! . . | Evidencias :
v:genc;oioim Sel ejecuto Seguimiento y Evaluacién Plan de Plage i
o |poinIzse ool 55 MY | Desarrallo 2020-2023 Il trimestre de 0 ng.
aja, s tenemos en| coudioiia” 034 del  07-10-2022 31/12/2021 | 2411112022 | 75% | Secretgri
ggentaeliiuper%:cr:]tos qgi Informacién seguimiento y Evaluacion Ej e?:z r
cjecucién  a 31 de Plan de Des_arrolio 2029-2023, vigencia as
diciembre de 2020. Lo 2022, |l trimestre, alineada con las
anterior configura eﬁ un directrices del DNP,*Archivo Excel hoja
hallazgo administrativo de captura seguimiento Plan de
" | Desarrollo lll trimestre de 2022.
Articular acciones con instituciones
ngggﬁt%;iiigﬁl ezr(])tf)g garantes de la promo_cic’m y proteccion
del proyecto, el problema de de_rechos de dif_erentes grupos
A so[ucic;nares I3 poblacionales con el fin de consolidar
Vulneracion de los documentos pertinentes que logren
derechos humanos en identificar las necesidades reales vy Sec,
11 los nifios y nifias, debido establecer asi objetivos claros en el| 22/11/2021 | 21/11/2022 | 100% | Desarrpll
: marco de los proyectos. o Sockl

a la carencia de entornos
protectores en las
familias del
Departamento del
Putumayo.

Evidencias

Compilado de Registros BPIN de 14 de
los 14 proyectos tendientes a formular
en la vigencia 2022. ANEXO 01.

Palacio Departament

contactenos@putumayo.gov.co

al Mocoa Calle 8 N°. 7 - 40, Codigo postal: 860001
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REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

“TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON”

jBracias Dios mioc por tantas bendiciones!

Oficina Control Interno de Gestion

CIpuUtiiimadYo

20202023
JGrtolin DA vk (04 hiri it DatIonAl

14

Convenio
interadministrativo 038
del 31 de XI12020, objeto
es ‘Implementacion de
equipos de monitoreo en
la quebrada Cofradia del
Municipio de San
Francisco Departamento
del Putumayo” y apoyo a
la implementacién de un
sistema de alertas
tempranas SAT en el
municipio de San
Francisco Departamento
del Putumayc”, A la
fecha no hay documentos
inherentes a fa ejecucién
del contrato.

Realizar un cronograma de seguimiento
de los convenios y contratos de la SGD
que sirva como lista de control para la
publicacion a tiempo en el SECOP |l

Evidencias

Se realiza una matriz de seguimiento de
los procesos, el seguimienfo se realiza
seglin los documentos y sopories
debidamente publicados en el SECOP
II. En la matriz se establecen los
controles y alertas necesarias para el
cumplimiento  de los  procesos
contractuaies dentro de los tiempos
establecidos por ley, ademas establece
el cronograma de inicio y fin de cada
proceso. (Se anexa la matriz de
seguimiento del TRIMESTRE 111-2022).

23/11/2021

22/11/2022

100%

Sec.
Gobierno

17

contratoc  No. 1442, en
donde contrata una serie
de actividades entre ellas
unos incentivos del 30%
del valor de la matricuia
para funcionarios de
carrera y libre
nombramiento, se
evidencia gue se entregod
el valor de $10.675.800.
Analizando el valor de la
matricula y el 30% que

menciona el contrato, se-

evidencia que se entrego

como incentivo educativo

del
o

valor
en

un  mayor
establecido
confrato.

| Putumayo para la vigencia 2022".

Mediante comité técnico conformado
por la Secretaria de Servicios
Administrativos, estudiar y evaluar el
incentivo estipulado en el Plan de
Bienestar Social del personal de carrera,
para gue sea aprobado por acto
administrativo.

Evidencias

La Oficina de Gestion Humana proyecta
Resolucién, No. 718 de 22 de abril de
2022 " Por medio de Ia cual se adopto el
Plan de Bienestar Social, estimulos e
incentivos de la Gobernacion del

11/11/2021

10/M11/2022

100%

Sec.
Servicios
Administr

ativos

18

La Administracion
Gubernamental
Putumayo para
vigencia de 2020,
cumplié con ;
establecido en el articulo
19 del Decreto 1510 de

2013.

la
nao

:-’: Cumplimiento de Circular externa No. 1
del
o3

| Evidencias

de 2019 y Circular Externa No. 2 de
Colombia Compra eficiente mediante la
cual se "modificacién parcial sobre la
obligatoriedad del uso de SECOP il en
el 2020 para algunas entidades
enlistadas en ei Anexo 1 de la circular
externa No. 1 de 2019.

Publicacion en el aplicativo SECOP Il
dentro de términe legal.

23/11/2021 |,

22/11/2022

100%

Sec.
Infraestr
uctura

19

contrato No. 474 14-02-
2020, deficiencias en [a
especificacion de
requisitos que permitan
llevar un mejor
seguimiento y control de

Seguimientos trimestrales a la ejecucion
de contratos y convenios.

Evidencias
Informes de seguimiento | y |l trimestre
de 2022 contrato 833 de 2021 -Contrato

31/12/2021

24/11/2022

100%

Sec.
Planeaci r\
on

Palacio Departamental Mocoa
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REPUBLICA DE COLOMBIA
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“TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
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Oficina Control Interno de Gestion

gpﬁ GOBERNACIO

o 2020 2023
: aisebendiskooast

la ejecucidn del contrato,
lo que puede llegar a
generar dificultades en el
momento de realizar
algun tipo de exigencia al
contratista.

de arrendamiento para el
funcionamiento de la sede operativa del
organismo de transito departamental y
parqueadero para inmovilizacién de
vehiculos art. 125 Ley 769 de 2002
paragrafo 7.

20

Contrato No. 510 del afio
2020, se evidencid un
presunto incumplimiento
de lo estipulado en el
numeral 8.3 numeral 6 de
las  obligaciones del
departamento debido a
gue no se encontraron los
oficios de solicitud de
prestacion del servicio en
ninguna de las carpetas
revisadas de} expediente,
SECOP | tampoco fueron
aportadas a solicitud por
parte de la Entidad, se
evidencian presuntas
falencias en la
supervision del contrato
porque se recibid a
satisfaccion los bienes y
servicios contratados sin
tener en cuenta las
condiciones en las que
fueron proporcionados.

Realizar supervisidon a los procesos
contractuales, conforme lo estipulado en
cada una de sus obligaciones vy
seguimientos a las  actividades
ejecutadas por los contratistas de forma
oportuna y eficiente.

Evidencla

La Secretaria de Servicios
Administrativos, para la vigencia del
2021 Y 2022; la supervision de los
contratos, se realiza seguimiento para
ios confratos de suministros de bienes o
servicios, se deben solicitar mediante
oficio. Como se pueden evidenciar en
los pagos de cada proceso contractual
en SECOP |l. para lo cual se adjunté en
su momento pantallazo del proceso y el
link para su respectiva verificacion.

22/11/2021

10/11/2022

100%

Sec.
Servicirs
Adm

21

Contrato No. 912 del
2020, revisando el
expediente se enconird
que la informacion
correspondiente a la
ejecucién del contrato, tal
como informe de
actividades y de
supervision, pages Yy
demas soportes no se
encontraron cargados en
la plataforma SECOP |,
como tampoco se
encuentra actualizado su
estado

Realizar supervision a los procesos
contractuales, conforme lo estipulado en
cada una de sus obligaciones vy
seguimientos a las  actividades
ejecutadas por los contratistas de forma
oportuna y eficiente.

Evidencia

se realiza seguimiento para los
contratos de suministros de bienes o
servicios vigencia del 2021 Y 2022, se
deben solicitar mediante oficio. Como se
pueden evidenciar en los pagos de cada
proceso contractual en SECOP |1

22/11/2021

10/11/2022

100%

Sec
Servicps
Adminggtr

ativo

contactenos@putumayo.gov.co

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 N°. 7 - 40, Codigo postal: 860001 26

Conmutador (+ 578) 4201515 - Fax: 4295196 - Paglna web: www.putumayo.gov.co
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Oficina Control interno de Gestion

GOBERNACION

1’ UMA

YO

El convenic interadministrativo No. 023 de
26 de noviembre de 2020 con objeto
“Fortalecimiento a los vendedores informales
del municipio de Puerto Caicedo”, y el
convenio 032 del 30 de diciembre de 2020, Sec.
con Objeto “"Mejoramiento De Las Productiv
Condiciones De Vida De Las Familias Dei 11121202 1112/2022 | 1009 idad !
Corregimiento De Puerto Ospina Municipio 2021 Z C(i)n?pe%iti
. . Fronterizo
La administracion ' vidad
departamental suscribié | Evidencias
los convenios y coniraios | Acta de liquidacién del Convenio. 032-2020
relacionados en la tabla, |certificado 100% e informe de supervisién y
en el cual, el recibo de cumplimiento.
bienes se pacté para la  Realizar seguimiento continuo del POAI
22 | vigencia 2021, sin en su planificacion y ejecucién para
evidenciarse acto evitar que los proyectos se ejecuten
adtmmlstraltg/o, qutJe t mediante presupuesto de vigencias
de Putumayo para
?omprorﬁetervigencias Evidencias
uturas; hay Seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-| . N Sec. de
incumplimiento del 2023 de la vigencia 2021 mediante la matriz 23/11/2021 | 22/11/2022 | 100% i
b 12 del t et e i p Gobierno
articulo e ecreio - ecretaria de aneamon eunion de : '
111 de 1996, por el cual | ajuste plan de desarrollo 2020-2021_3 con la
se establecio el Estatuto _Sec_;retana de Planeacion D.pta_l. (f_;\justes a
Organico de indicadores y metas del plan indicativo 2020-
Presupuesto 2023),runién con delegados de la Secretaria
P : de Planeacion para definir el POAI 2023 de
los proyectos de la Secretaria de Gobierno
- _| Dptal
Convenio .
interadministrativo CVI =~ . -
45 de 2020 objeto: Realizar constante seguimiento a los
Mejoramiento de viviendé convenios interadministrativos en base
urbana y rural en el al cumplimiento de los procesos
municipio de Santiago dbt’ precontractuales, contractuales y pos
24 yo, ’ U 23/11/2021 |-22/11/2022 | 100% | Infraestr
plazo 3 meses; Evidencias : uctura
g\glllamplﬁ; {osf é%r'ggiglgf La secretaria de Infraestructura como
o C%trae':;; A, | estrategia designa a un profesional y un
selec?;ono segtin (I)a lex.y' técnico como responsable de estas
' iones.
1150 de 2007 - en el|2°¥O"®
articulo. :
!ﬁorr?ggi énDpitr?cl:or::Esnr:: Conservar la numeracién que ha sido
formato 13 del SIA. asignada por la entidad cocperante.
reporta el Convenic;' Dado que e! hallazgo se genera por
Intperadministrativo 016 - dobie  numeracién  del  convenio Oficina
(numeracién propia del Fondo Nacional _ o T de
25 %%zn?/eri/io no  reporta d?a! de Vivienda y numeracion interna de la 10/11/2021 | 9/11/2022 1_00/" Contrata
) Gobernacion del Putumayo). cion
Cooperacion 3
Interadministrativo No. 08 Evidenclas {
j?éng rtlgcertldumbre N\ No se han presentado casos
e C}? :

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 N°. 7 - 40, Codigo postal: 860001

Conmutador (+ 578) 4201515 - Fax: 4295196 - Pagma web: www putumayo.gov.co /
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27

Convenio CVI - 44 del
2017 para la construccion
del 4area de lavanderia
hospitalaria de la E.S.E
Hospital Alcides Jiménez
- Municipio de Puerfo
Caicedo Putumayo, a 1
de julio de 2021, no se
pone en funcionamiento,
son insfalaciones sub -
utilizadas, no estan
prestando el uso para el
cual consfruida, por lo
cual la suma de
$195.000.000 se se
considera detrimento
patrimonial, la
administracién dptal, ni la
administracién de la ESE
Hospital Alcides Jiménez
han puesto en
funcionamiento
instalaciones
construidas.

Estructuracibn y creacion de un
proyecto que permita la utilizacion de la
capacidad maxima de las instalaciones -
Objeto del Convenio N. CVI - 44 del
2017 con el fin de evitar el detrimento
pafrimonial.

Evidencias
NO PRESENTAN AVANCE

18/11/2021

17M1/2022 0%

Sec.
Salug

Seguimiento eficaz y oportuno a los
avances de ejecucion del proyecic a
gjecufar.

Evidencias
NO PRESENTAN AVANCE

18/11/2021

1711172022 0%

Sec.
Salug

Revisién periddica de la utilizacion total
de las instalaciones Objeto dei Convenio
N. CVI- 44 del 2017.

Evidencias
NO PRESENTAN AVANCE

18/11/2021

17{1 12022 | 0%

Sec.
Salug

28

Ef Convenio
interadministrativo  No.
002 del 10 de septiembre
del 2018, por valor de
$640.906.514. ia
Gobernacion pago
anticipo del 50% a la
Agencia Logistica, segun
comprobante de Egreso
No. 1695 del 2019-03-22
de $ 320.453.257 menos
entradas segun
ceriificacién por parte del
Fuerza Naval del Sur, por
vaior de $ 255.725.077,
existe una diferencia por
valorde $64.728.180 que
se deberan reintegrar al
Departamento.

Requerimientos para ia devolucion de
los saidos a favor de la Gobernacién del
Putumayo, con la finalidad de reintegrar
los saldos a favor de esta entidad.

Evidencias

Se realiza dos solicitudes a la Agencia
Logistica de las Fuerzas Militares para
hacer allegar a la SGD los extractos
bancarios del Convenio 002-2018 y
solicitando otros documentos para Ia
liquidacién del convenio (SGD-1310-
2022 y SGD-1518-2022).

_ Se realiza la liquidacién del Convenio
002-2018 enfre la Gobernacién del
Putumayo y la Agencia Logistica de las
Fuerzas Militares mediante el Acta de
liquidacién Bilaterai de Contratos o©
Convenios del 10 de mayo de 2022

1911172021

36/06/2022 100%

Sec
Gobietho

28

falta de Supervisidn,
control y seguimiento en
la ejecucién del Convenio
No. 002 del 2018, no
existe liquidacion
debidamente firmada por
las partes, falta de
supervision a las
entradas a la
dependencia de Almacén
de la Fuerza Naval del

Realizar el seguimiento continuo de los
convenios y confratos de la SGD con Ia
finalidad de hacer una supervision
efectiva de los procesos contractuales a
cargo de este despacho.

Evidencias

Se realiza matriz de seguimiento de los
procesos, se realiza segun los
documentos y soportes debidamente

publicados en el SECOP L se

23/11/2021

22/11/2022 | 100%

Gobie

Sec
Yo

Palacio Departamental Mocoa

Calle 8 N°, 7 - 40, Cddigo postal: 860001
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20202023

1Rrbolay Dlouam o e hietss

PUTUMATO

Sur del Municipio de
Puerto Leguizamo, lugar
donde era el destino del
suministro de este
convenio, de igual
manera no existe
reintegros de dinero por
diferencia ejecutada
respecto al  anticipo
cancelado. Lo anterior se
configura en hallazgo
administrativo con
presunta incidencia
disciplinaria.

establecen los controles y alertas
necesarias para el cumplimiento de los
procescs contractuales dentro de los
tiempos establecidos por ley, establece
el cronograma de inicio y fin de cada
proceso. (Se anexa la matriz de
seguimiento del TRIMESTRE 11i-2022)

30

La gobernacién  del
Putumayo reporta unos
pasivos exigibles de
$26,669,913,372.56, a 31
de diciembre de 2020, de
contratos desde las
vigencias :
2006,2011,2012,2014, -

2015,2016,2017,201,201 -

9 que se encuentran
suspendidos . ©
liquidar,
alguna situacion. que né
les permite terminar su
ejecucion o definir su
situacién, dichos
contratos  desbordaron
fos principios
presupuestales.

Consolidacién de los respectivos
procesos, para la revision y previa
liquidacidn, seguimiento trimestral.

Evidencias
Certificacion paz y salvo pasivos a 31 de
diciembre 2022 liguidaciones.

1/12/2021

24/11/2022

100%

Sec.
Productiv
idad y
Competit
ividad

Realizar de manera trimestral el
seguimiento, control y evaluacién a la
matriz de seguimiento a contratos a
cargo de la SDSD.

Evidencias

Se realiza matriz de seguimiento de los
procesos, el seguimiento se realiza
segun los documentos y soportes

| publicados en el SECOP ll. los contratos

gue se encuentran en estado de
PASIVOS ya se encuentran Jiquidados.

1/12/2021

24/11/2022

100%

Sec.
Desarroll
o Social

sifn:
porque: tienen|

Realizar seguimiento a los procesos de
planificacion efectiva, ejecucion,
supervision y control para evitar que los
diferentes contratos a cargo de este
despacho queden suspendidos © sin
liquidar.

Evidencia
Seguimiento al Plan de Desarrollo

| 2020-2023 de la vigencia 2021 mediante
“} la matriz solicitada por la Secretaria de

Planeacion, matriz de seguimiento de

' los procesos, el seguimiento segln los
documentos y soportes debidamente

publicados en el SECOP II. En la matriz
se establecen los controles y alertas
necesarias para el cumplimiento de los
procesos contractuales dentro de los
tiempos establecidos por ley, se
establece el cronograma de inicio y fin
de cada proceso.

23/11/2021

22/11/2022

100%

Sec.Gobi
ernc

O

I R
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- 2020/2023
£ et i o aniss bencliolorgsl

30

La gobernacion  del
Putumayo reporta unos
pasivos exigibles de
$26,669,913,372.56, a 31
de diciembre de 2020, de
contratos desde las
vigencias
2006,2011,2012,2014,
2015,2016,2017,201,201
9 que se encuentran
suspendidos o] sin
liguidar, porque tienen
alguna situacién gue no
les permite terminar su
gjecucion o definir su

situacion, dichos
contratos  desbordaron
los _principios

presupuestales,

La secretaria de Servios Administrativos
teniendo en cuenta el manual de
funciones y principios de contratacion
estatal, de legalidad, publicidad vy
economia. Realizara los procesos y/o

Evidencias
Mediante Resolucién N° 0617 del 18 de
septiembre de 2020.

2211172021

10/11/2022

100%

Sec.Sdqvi
cio

Admingstr
ativ

Dar agilidad a los procedimientos de las
liquidaciones de contratos y convenios a
carge de la Secretaria de infraestructura
y del Plan Departamental de Aguas y
Saneamiento Basico -PDA, con el
objetivo de liberar recursos y asi
disminuir los pasivos de la entidad.

Evidencias

Actas de liquidacién, requerimientos
realizades a la Sec.de Hacienda cierre
de expedientes y liberacion de recursos,
y su Resolucion.

23/11/2021

22/11/2022

100%

Sec|

Infracktr
ucturF

Realizar verificacién, depuracidbn vy
liberacion de saldos correspondientes
a pasivos a cargo de la secretaria de
salud Departamental del Putumayo.

Evidencias
En el tercer frimesire no reporta avance.

8/11/2021

7/11/2022

70%

Sec
Salu

Realizar seguimientos mensuales a los
convehios y confratos que estan en
ejecucion.

Evidencias
En el tercer trimestre no reporta avance.

8/11/2021 .

71172022

0%

Sec
Salu

Determinar el estado de los contratos e
identificar [a supervision de los mismos.

Evidencias

Copias de acta de
resoluciones de perdida
competencia. 2) Copia de oficios
remitidos a supervisores donde se
solicita informar sobre las actuaciones y
gjecucién de los contratos y convenios.

liquidacién y

def

/1112021

71112022

70%

Sec
Salu

Determinar el estadec de los contratos e
identificar la supervisién de los mismos.

Evidencias

liguidacion del contrato No. 1264-2019,
por liquidar 4 contratos, se encuentran
en revision informe de ejecucion,
informe final, para proceder a Liquidar.

8/11/2021

711112022

20%

Sec
Agricultu
ra
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OBSERVACION: Se recomienda a la Secretaria de Salud tomar Medidas Urgentes a fin de
cerrar la accion correspondiente a los Hallazgos N° 27 y 30 la cual se encuentra en un 0% de
cumplimiento y a la secretaria de Desarrollo agropecuario y Medio Ambiente tomar medidas
urgentes a fin de dar cumplimiento a la accion del Hallazgoe N° 30 la cual se encuentra en un
20% de cumplimiento, lo que impide el cierre total de dicho plan.

Este Plan de Mejoramiento en el cuarto trimestre de 2022 presenta INCUMPLIMIENTO, debido
a que la fecha de cierre de dicho plan fue el 24/11/2022.

Sumado a esto se recuerda a las secretarias que realizaron mediante una justificacién soportada
la reformulacion de acciones, que dicha modificacion no genera cambio en el periodo de cierre

por lo que el plan de mejoramiento tiene como fecha final de cierre el dia 24/11/2022.

17.AUDITORIA DENUNCIAS 94 Y 96 DE 2021

Suscrito el 21 de febrero de 2022 y con fecha de terminacion el 31 de diciembre de 2022,
compuesto de 8 hallazgos y 24 acciones de mejoramiento.

Dicho Plan de Mejoramiento a la fecha presenta un avance del 100%, se relaciona a continuacion
la descripcién del avance asi:

Nﬂ
halfazg

Descripcién hallazgo (No
mas de 50 palabras)

Accién de mejoramiento

Fecha
iniciacién
" Metas

Fecha
terminacién
Metas

%
Avance

Area
Responsa
ble

La administracion
departamental contratb por
un mayor valor mensual,
actividades que se
encontraban  contratadas
por un contrato de menor
valor mensual; lo que pone
en entre dicho el actuar
tanto de la administracién
departamental como los
deberes del abogado
contratista; con presunta
violacion del articulo 28 de
la ley 1123 de 2007 en su
numeral 8 y el numeral 1
del articulo 35 de la Ley
1123 de 2007.

Elaborar una circular solicitando la
observancia del principio de planeacion en
los procesos contractuales, recordando la
obligatoriedad de apficar en los estudios
previos los actos administrativos por medio
de los cuales la entidad establece la escala
de honorarios para personas naturales que
presten sus servicios profesionales y de
apoyo a la gestion.

Evidencias O
Circular N° 017 del 06 de diciembre de
2022, Asunto: "Buenas Practicas de
Planeacién Contractual”

14/02/2022

31/12/2022

100%

Oficina De
Contrataci
én

Obligaciones del contrato
746 del 30/03/2021 wr
mensual $5.000.000,
iguales a las de los
contratos 91 del
18/01/2021 y 558 de 2021,
por vr mensual de
$3.500.000, con excepcion
de la obligacién N°13, esta
obligacién no se registra en
los informes mensuales
que presenta el contratista
durante ejecucion del cto
746 de 2021; en los

Elaborar una circular solicitando la
observancia del principio de planeacién en
los procesos contractuales, recordando la
obligatoriedad de aplicar en los estudios
previos los actos administrativos por medio
de los cuales la entidad establece la escala
de honorarios para personas naturales que
presten sus servicios profesionales y de
apoyo a la gestién.

Evidencias

Circular N° 017 del 06 de diciembre de
2022, Asunto: "Buenas Practicas de
Planeacién Contractual”

14/02/2022

31/12/2022

100%

Oficina De
Contrataci
én
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e
i

Opyiv

A=

GOBEINACIO

2020 2023

informes mensuales que
presenta el contratista no
se encuentran todas las
obligaciones, denotandose
debilidades en la
supervision y en el control
interno, presunta violacion
del articulo 73 de la ley
1474 de 2011,articulolo 6
de la ley 87 de 1993.

El contratista JORGE
ALBERTO LOAIZA
VALENCIA, el 29 de marzo
de 2021 solicita la
terminacién anticipada del
contrato 556 de 2021, la
decision la fundamenia en
una situacion de caracter
personal, pese a ello, el
30/03/2021, firma con la
misma entidad, e! contrato
744 por el termino de 6
meses y con un valor
mensual de $6.000.000,
valor mayor al contrato que
solicitd su terminaciéon por

causas personales;
ademas de lo anterior, en
nuevo conirato se
establece una  nueva
obligacion a cargo del

contratista, sin embargo, de
dicha obiigacion no se
evidencia en los informes,
actividades especifica que
compruebe su
cumplimiento.

Elaborar una circular solicitando la
observancia del principio de planeacion en
los procesos contractuales, recordando la
obligatoriedad de aplicar en los esiudios
previos los actos administrativos por medio
de los cuales la entidad establece la escala
de honorarios para personas naturales que
presten sus servicios profesionales y de
apoyo a la gestion.

Evidencias
Circular No. 017 del 06 de diciembre de
2022. Asunto. "Buenas practicas de

planeacion contractual”

14/02/2022

3112/2022

100%

Oficina

an.

Contratgi

De

OBSERVACION: E| Plan de Mejoramiento se encuentra con el 100% de cumplimiento, se realizé
dentro del tiempo establecido el cual tenia como fecha de cierre el dia 31 de diciembre del afic

2022.
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CONCLUSIONES

Op

’ GORERNACION

YO

UTU

5. 20202023
TOracies Dot oo tieis: banciciones

A 31 de diciembre de 2023, los estados de los Planes de Mejoramiento presentan el siguiente
porcentaje de avance, se realiza comparativo con el trimestre anterior asi:

CONTRALORIA
GENERAL DE
LA REPUBLICA.

"TAUDITORIA=C.U.N 2018-

136286-8064-D- |.E.CIUDAD
SANTIAGO -2012 A 2017

18]11/2019

12/11/2020

75%

SISTEMA GENERAL DE
REGALIAS ~ - AT 350 -
VIGENCIA 2016 3 '

22/122017

21/122018

98%

SISTEMA GRAL. REGALIAS -
AT 14 - VIGENCIA 2012 A 2016

28/06/2018

25/06/2019

98%

AUDITORIA ~ RECURSOS
REGALIAS AT 027-2020

28/08/2020

27/08/2021"

98%

AUDITORIA RECURSOS
REGALIAS AT 319-2020

30/11/2020

29/12/2021 -

92%

AUDITORIA: ..~ RECURSOS

| REGALIAS AT -133-2020

14/00/2021

13/09/2022

76%

AUDITORIA RECURSOS
REGALIAS A_T -243-2021

231272021

22/122022

86%

AUDITORIA RECURSOS
REGALIAS ' AT-08- 2022 CAT-
616-212

"28]07/2022'

27107/2023

15%

AUDITORIA: RECURSOS SGP-
PAE 2019

01/07[2021

30/06/2021

97%

AUDITORIA - SGP- PAE FOME

2020

22/1 2/20201

2111212022

84%

AUDITORIA PLAN DE
MEJORAMIENTO AUDITORIA
DE CUMPLIMIENTO AT-05 DE
2022 AC-SGP-PDA APSB
VIGENCIA 2020-2021

13/06/2022

‘30/05/2023

50%

AUDITORIA ACTUACION
ESPECIAL DE FISCALIZACION

'PLAN NACIONAL DE

VACUNACION - PNV-PERDIDA
DE VACUNAS -SEGUNDO
SEMESTRE 2021.

' 15/06/2022

14/06/2023

17%

CONTRALORIA
GENERAL DEL
DPTO. DEL
PUTUMAYO

AUDITORIA INTEGRAL Y
BALANCE - VIGENCIA 2016

23/01/2018

3111212018

99%

AUDITORIA INTEGRAL,
REGULAR Y BALANCE VIG.
2019

03/11/2020

02/11/2021

97%

AUDITORIA FINANCIERA Y DE
GESTION - VIG. 2020

251112021

24/11/2022

82%

AUDITORIA DENUNCIAS 94 Y
96 DE 2021

21/02/2022

311272022

93%
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v El incumplimiento de las acciones de los Planes de Mejoramiento acarrea sanciones de
acuerdo a la Resolucién Orgéanica No. 5554 de marzo 11 de 2004, Ley 42/93 y el Decreto
Ley 267 de 2000.

v la Secretaria de Educaciéon debe garantizar el cumplimiento de la accién del plan de
mejoramiento con la contraloria general de la replblica — Recursos Regalias sobre |a
Auditoria denuncia-C.U. N 2018-136286-8064-D, accion No. 2 Formular, contratar y
ejecutar un proyecto que cumpla con la normatmdad vigente y permita garantizar el
suministro de energia para la Institucion educativa Ciudad Santiago, debido a que a la
fecha de corte del seguimiento realizado por este despacho, el avance es del 75%, se
recuerda que este plan de mejoramiento tenia como fecha de vencimiento el 12/11/2020.

v De manera continua durante varios periodos evaluados 7 planes de mejoramiento vienen
presentando incumplimiento, los cuales son: Denuncia—C.U.N. 2018-136286-8064-D
AT- 350, AT—14, AT-27, AT-319, Balance 2016, Auditoria Interna de Calidad 2019.

Se solicita a los responsables de cada una de las acciones que se encuentran
vencidas, definir estrategias de manera urgente, las cuales den como resuitado el
cierre de dichos planes, por lo anterior se requiere remitir dichas estrategias al correo
institucional controlinternodegestion@putumayo.go.co, dentro de los cinco (05) dias
habiles siguientes al recibo del presente informe.

//

Oz/

GILBERTO PA LOPEZ ELIAN ALEJANDRA GRANDA ORTEGA
Jefe de Oficina Control nt rno de Gestién Profesional Universitario — OCI

RN T s R h
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