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: OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
L“.":":‘:‘%—F' INFORME DE AUDITORIA INTERNA p
Auditoria No. | Periodo Auditado Procedimiento
o 01/07/2021 a SEGUIMIENTO GESTION CONTRACTUAL -
31/12/2021 CONTRATACION DE BIENES OBRAS Y SERVICIOS

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -

Proceso Auditado OFICINA DE CONTRATACION

GILBERTO PARDO LOPEZ —

Auditor Lider Jefe Oficina de Control Interno de Gestién

LUIS GABRIEL SANCHEZ ESTRADA — Prof. Esp. de
Apoyo Oficina Control Interno de Gestién.

JORGE ACOSTA RIASCOS - Prof. Univ. — Secretario
Ejecutive OCI

Auditores de Apoyo:

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar el cumplimiento de los requisitos legales aplicable en cada una de las etapas
precontractual, contractual y pos-contractual, la transparencia, eficacia y efectividad en el proceso
de Contrataciéon de Bienes, Obras y Servicios.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

Determinar el cumplimiento normativo y procedimental en el manejo de la contratacion y la
efectividad de los mecanismos de control, que garanticen la adecuada administracion de los
recursos propios ejecutados por el Departamento del Putumayo, durante el periodo julio a
diciembre de 2021.

MUESTRA ANALIZADA

Se toma como muestra y de forma aleatoria veintiocho {28) expedientes de Contratos de Bienes,
Obras y Servicios, del segundo semestre de 2021, ejecutados con recursos propios, Regalias y
SGP, para gastos de funcionamiento, expedientes que reposan en fa Oficina de Contratacion
Departamental y que se deben publicar en el SECOP |I.

-Contrato de Prestacion de Servicios No.
-Contrato de Prestacion de Servicios No.

- Contrato de Prestacion de Servicios No.
- Contrato de Prestacion de Servicios No.
- Contrato de Prestacion de Servicios No.
- Contrato de Prestacion de Servicios No.
- Contrato de Prestacién de Servicios No.
- Contrato de Prestacion de Servicios No.
- Contrato de Prestacién de Servicios No.
- Contrato de Prestacion de Servicios No.
- Contrato de Prestacion de Servicios No.
- Contrato de Prestaciéon de Servicios No.
- Contrato de Prestacion de Servicios No.
- Contrato de Prestacion de Servicios No.
- Contrato de Prestacion de Servicios No.
- Contrato de Prestacion de Servicios No.
- Contrato de Prestacion de Servicios No.
- Contrato de Prestacion de Servicios No.
- Contrato de Prestacion de Servicios No.

CPS-878-2021

CPS-910-2021

CPS-932-2021

CPS-10598-2021
CPS-1072-2021
CPS-1125-2021
CPS-1168-2021
CPS-1184-2021
CPS-1229-2021
CPS-1249-2021
CPS-1287-2021
CPS-1298-2021
CPS-1316-2021
CPS-1357-2021
CPS-1388-2021
CPS-1415-2021
CPS-1427-2021
CPS-1473-2021
CAD-1600-2021
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- Contrato de Prestacién de Servicios No. CCV-1660-2021
- Contrato de Prestacion de Servicios No. C-1653-2021

- Contrato de Interventoria No. ITV-1636-2021
- Contrato de Obra Publica No. COP-1635-2021
- Contrato de Prestacidon de Servicios No. CPS-1081-2021
- Contrato de Prestacién de Servicios No, CPS-1139-2021
- Contrato de Prestacién de Servicios No. CPS-1563-2021
- Contrato de Suministro No. CSM-995-2021

= Contrato de Suministro No. CSM-1434-2021

RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Una vez revisado los expedientes para verificar los procesos de [a gestion contractual, se dan a
conocer los resultados del seguimiento en cumplimiento a la normatividad y los procedimientos de los
requisitos legales aplicados en cada una de las etapas precontractual, contractual y pos-contractual de

acuerdo al SECOP |I:

o CONTRATO N° 1125 /2021

PARTES: Gobernacion del Putumayo
Yuli Lorena Montoya Cortes. — C.C. 1.124.864.555

OBJETO: “Contrato de prestacién de servicios de apoye a la gestién de un técnico para realizar la
organizacién y conservacion de los documentos pertenecientes al archivo de Selvasalud
EPS liguidada que se encuentra en custodia del almacén departamental de la

gobernacién del putumayo”.

VALOR CONTRATO: $ 8.648.500.c0
VALOR ADICIONALES $ C.c0
PLAZO: 4 meses 27 dias.
FECHA SUSCRIPCION: 05 de agosto de 2021.
FECHA ACTA DE INICIO: 05 de agosto de 2021
FECHA DE TERMINACION: 31 de diciembre de 2021
SUPERVISOR Y CARGO:

PROCESO: SSAD-CD-1124-2021

<> OBSERVACIONES AL CONTRATO No. 1125 DE 2021

Secretaria de Servicios Admitivos — Almacenista Deptal.

Revisado el expediente contractual que reposa en la oficina de Contratacién, se evidencia que:
+ No reposa en el expediente contractual los informes fisicos de las actividades desarrolladas y

los certificados de supervisién y cumplimiento.
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» No reposa en el expediente contractual el soporte de liquidacion y pago de estampillas.
» Noreposa en el expediente contractual el soporte de pagos mensuales a seguridad social.
» Noreposa en el expediente contractual el registro de afiliacién a Riesgos Laborales.

o CONTRATO N° 1168 /2021

PARTES: Gobernacion del Putumayo
Victor Hugo Gonzales Rivera. — C.C. 1.123.204.580

OBJETO: “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN
ADMINISTRACION DE EMPRESAS, PARA APOYAR EN EL SANEAMIENTO Y DEPURACION DE PASIVOS DE
LA VIGENCIA 2020 Y VIGENCIAS ANTERIORES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTO DEL

PUTUMAYQ".
VALOR CONTRATO: $ 12.101.296.00
VALOR ADICIONALES 3 0.00
PLAZO: 4 meses 23 dias (127 dias).
FECHA SUSCRIPCION: 24 de agosto de 2021,
FECHA DE INICIO: 31 de diciembre de 2021.
FECHA DE TERMINAC!ON: 31 de diciembre de 2021
SUPERVISOR Y CARGO: Secretaria de Salud Departamental.
PROCESO: SSD-CD-1167-2021

<+ OBSERVACIONES AL CONTRATO No. 1168 de 2021

Revisado el expediente contractual que reposa en la oficina de Contratacion, se evidencia que:
e« No reposa en el expediente contractual les informes fisicos de las actividades desarrolladas vy
los certificados de supervisién y cumplimiento.
. No reposa en el expediente contractual el seporte de liquidacién y pago de estampillas.
. Noc repcsa en el expediente contractual el soporte de pagos mensuales a seguridad
social.
« No reposa en el expediente contractual el registro de afiliacién a Riesgos Laborales.

o CONTRATO N° 1184 /2021

PARTES: Gobernacién del Putumayo
Bertil Andres Macias Quisoboni - C.C. No. 1.124,861.423

OBJETO: "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN
ADMINISTRACIGN DE EMPRESAS, PARA APOYAR EN EL SANEAMIENTO Y DEPURACION DE PASIVOS DE
LA VIGENCIA 2020 Y VIGENCIAS ANTERIORES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTO DEL

PUTUMAYO".
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VALOR CONTRATO: $ 6.845.923.00
VALOR ADICIONALES $ 0.00
PLAZO: 3 meses 29 dias. (119 dias)
FECHA SUSCRIPCION: 02 de septiembre de 2021.
FECHA DE INICIO S/ACTA: 02 de septiembre de 2021
FECHA DE TERMINACION: 31 de diciembre de 2021
SUPERVISOR Y CARGO: Secretaria de Salud Departamental
PROCESO: SSD-CD-1183-2021

%+ OBSERVACIONES AL CONTRATO No. 1184 de 2021

+ No reposa en el expediente contractual los informes fisicos de las acjvidades desarrolladas y
los certificados de supervisién y cumplimiento.
* Noreposa en el expediente contractual el soporte de liquidacion y pago de estampilias.
« No reposa en el expediente contractual el soporte pagos mensuales a seguridad social.
« Noreposa en el expediente contractual el registro de afiliacion a Riesgos Laborales.

Revisado el expediente contractual que reposa en la cficina de Contratacg} se evidencia que:

CONTRATO N° 1473 de 2021

PARTES: Gobernacion del Putumayo
Jair Andrés Guerrero Garzoéon - C.C. No. 1.124.855.978

OBJETO: “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO APOYAR LOS
PROCESOS GENERACION INFORMES DE LAS AREA DE SALUD PUBLICA Y CENTRO REGULADOR DE

URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL PUTUMAYO”,

VALOR CONTRATO: $ 7.430.904,60

VALOR ADICIONALESS $ 0.00
PLAZO: 2 meses 3 dias (63 dias).
FECHA SUSCRIPCION: 29 de octubre de 2021.
FECHA DE INICIO S/ACTA: 29 de octubre de 2021.
FECHA DE TERMINACION: 31 de diciembre de 2021
SUPERVISOR Y CARGO: Secretaria de Salud Deptal.
PROCESO: SSD-CD-1473-2021

<+ OBSERVACIONES AL CONTRATO No. 1473 de 2021

Revisado el expediente contractual que reposa en la oficina de Contratacion, se evidencia que;
+ No reposa en el expediente contractual los informes fisicos de las actividades desarrolladas y
los certificados de supervision y cumplimiento.
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No reposa en el expediente contractual la péliza original que ampara el contrato.

No reposa en el expediente contractual el soporte de liquidacién y pago de estampillas.

No reposa en el expediente contractual el soporte pagos mensuales a seguridad social.

No reposa en el expediente contractual el registro de afiliacién a Riesgos Laborales.

Una vez revisado los estudios previos, estudio de mercado y verificado las obligaciones que
debe desarrollar el contratista, se observa que de acuerdo a las certificaciones anexas en la
propuesta y en el analisis del sector, se relaciona un contrato No. CPS$-363-2020 con una
asignacion mensual de $2.858.574, y se genera un nuevo contrato de prestacién de servicios
profesionales especializados con las mismas actividades realizadas como profesional pero con
una asignacion mensual como especialista de $3.538.526; de igual manera se observa que se
relaciona en los estudios de mercado analisis del sector los siguientes contratos No. 1049 de
2021, No. 671 de 2020, No. 363 de 2020 que no tienen relacién con servicios profesionales
especializados. Lo que se evidencia que no hay una justificacién clara en el contrato 1473, que
ostente generar el gasto de un servicio profesional especializado para que no se incurra en un
incumplimiento a {a Austeridad de! Gasto, Art. 3 del Decreto 1009 del 14 de julio de 2020 y
Decreto 371 de abril de 2021 - ARTICULO 3. Contratacién de personal para la prestacion
de servicios profesionales y de apoyo a fa gestion. Las entidades que hacen parte del
Presupussto General de la Nacién deberdn realizar una_revisién previa y riqurosa_de las
razones que _justifiquen la contratacion de personal para la prestacion de servicios
profesionales vy de apoyo a la gestion. (Subrayado fuera del texto).

De conformidad con lo previsto en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y el articuio 2.8.4.4.5y
siguientes del Decreto 1068 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Hacienda y
Crédito Publico, solo se celebraran los contratos que sean estrictamente necesarios para
coadyuvar al cumplimiento de las funciones y fines de cada entidad, cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

e Revisado su afiliacién en Seguridad Social (RUAF - SiISPRO) se observa que el contratista no
ha realizado el proceso de zafiliacién a Salud y pensién de acuerdo a lo estipulado en el
contrato, toda vez que se evidencia que se encuentra afiliado como subsidiado y no como
cotizante.

> CONTRATO N° 1427 /2021

PARTES: Gobernacién del Putumayo
Edwar Javier Torres Lépez - C.C. No. 18.128.400

OBJETO: “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN DEPORTES
PARA APOYAR LAS ACCIONES DE LA DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONBICIONES NO
TRANSMISIBLES DENTRO DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, VIGENCIA 2021”.

VALOR CONTRATO: $ 8.173.996,66
VALOR ADICIONALES 3 0.00
PLAZO: 2 meses 7 dias. :
FECHA SUSCRIPCION: 15 de octubre de 2021.
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FECHA DE INICIO SIAC']'A: 15 de octubre de 2021
FECHA DE TERMINACION: 31 de diciembre de 2021
SUPERVISOR Y CARGO: Jefe Oficina de Salud Publica — Secretaria de Salud.
PROCESO: SSD-CD-1427-2021

<+ OBSERVACIONES AL CONTRATO No. 1427 de 2021

Revisado el expediente contractual que reposa en la oficina de Contratacion, se evidencia que:

e No reposa en el expediente contractual los informes fisicos de las actividades desarrolladas y

los certificados de supervisiéon y cumplimiento.

No reposa en el expediente contractual el soporte de liquidacion y pago de estampillas.

No reposa en el expediente contractual el soporte pagos mensuales a seguridad social.

No reposa en el expediente contractual el registro de afiliacion a Riesgos Laborales. v
Revisado su afiliacién en Seguridad Social (RUAF - SISPRO) se observa que el contratista no

ha realizado el proceso de afiliacion a pension de acuerdo a lo estipulado en el contrato, toda

vez que se evidencia que se encuentra en estado inactivo.

> CONTRATO N° 1415 de 2021

PARTES: Gobernacién del Putumayo
Wilmar Alexis Vilches Mejia - C.C. No. 1.122.724.306

OBJETO: “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN TECNOLOGO PARA APOYAR LA EJECUCION DEL
SUBPROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS DEPARTAMENTAL Y

LOS 13 BANCOS DE PROYECTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYQ",

VALOR CONTRATO: $ 5.333.333,33

VALOR ADICIONALES $ 0.00

PLAZO: 2 meses 20 dias. (80 dias)
FECHA SUSCRIPCION;: 12 de octubre de 2021.

FECHA DE INICIO S/ACTA: 12 de octubre de 2021

FECHA DE TERMINACION: 31 de diciembre de 2021
SUPERVISOR Y CARGO: Secretario de Planeacion Deptal.
PROCESO: SPD-CD-1414-2021

“+ OBSERVACIONES AL CONTRATO No. 1415 de 2021

Revisado el expediente contractual que reposa en la oficina de Contratacion, se evidencia que:

* No reposa en el expediente contractual los informes fisicos de las actividades desarrolladas y
los certificados de supervisién y cumplimiento.

* No reposa en el expediente contractual el soporte de liquidacion y pago de estampillas.
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* No reposa en el expediente contractual el soperte pagos mensuales a seguridad social.
+» No reposa en el expediente contractual el registro de afiliacion a Riesgos Laborales.

CONTRATO N° 1388 de 2021

PARTES: Gobernacion del Putumayo
LLuis Orlando Moriano Garzén- C.C. Ne. 1.123.325.399

OBJETO: “CONTRATC DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN ABOGADO PARA AYUDAR EN TRAMITES Y
PROCEDIMIENTOS JURIDICOS EN EL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE

GOBIERNO DE LA GOBERNACGICON DEL PUTUMAYO”.

7.332.666,67

VALOR CONTRATO: $ 7.332.666,67

VALOR ADICIONALESS 0.co

PLAZO: 2 meses 25 dias (85 dias).

FECHA SUSCRIPCION: 07 de octubre de 2021.

FECHA DE INICIO S/ACTA: 07 de octubre de 2021.

FECHA DE TERMINACION: 31 de Diciembre de 2021
MODIFICATORIO:

SUPERVISOR Y CARGO: Secretaria de Gobierno Departamental.
PROCESO: SGD-CD-1387-2021

<+ OBSERVACIONES AL CONTRATO No. 1388 de 2021

Revisado el expediente contractual que reposa en la oficina de Centratacion, se evidencia que:

« No reposa en el expediente contractual los informes fisicos de las actividades desarrolladas y
los certificados de supervision y cumplimiento.

* Noreposa en el expediente contractual el soperte de liguidacion y pago de estampillas.

« Noreposa en el expediente contractual el soporte pagos mensuales a seguridad social.

+ Noreposa en el expediente contractual el registro de afiliacién a Riesgos Laborales.

e Verificado la hoja de vida se observa que el nimero de Celular registrado en el RUT no
corresponde al registrado en la Hoja de Vida, para efectos tributarios Retencion en la Fuente.

> CONTRATO N° 1357 de 2021

PARTES: Gobemécién del Putumayo
Oscar David Mojana Pinto- C.C. No. 1.124.849.804
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OBJETO: “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA APOYAR EL

SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO LOCAL DE SALUD DEPARTAMENTAL Y LA EJECUCION
DE LOS RECURSOS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS®.

VALOR CONTRATO: $ 10.261.72540

VALOR ADICIONALES 3 0.c0

PLAZO: 2 meses 27 dias (87 dias).

FECHA SUSCRIPCION: 05 de octubre de 2021.

FECHA DE INICIO S/ACTA: 05 de octubre de 2021.

FECHA DE TERMINACION: 31 de diciembre de 2021
SUPERVISOR Y CARGO: Secretaria de Salud Departamental.
PROCESO: SSD-CD-1356-2021

OBSERVACIONES AL CONTRATO No. 1357 de 2021

Revisado el expediente contractual que repcsa en la oficina de Contratacion, se evidencia que:

No reposa en el expediente contractual los informes fisicos de las actividades desarrolladas y
los certificados de supervisién y cumplimiento.

No reposa en el expediente contractual el soporte de liquidacion y pago de estampillas.

No repcsa en el expediente contractual el soporte pagos mensuales a seguridad social.

No repcsa en el expediente contractual el registro de afiliacion a Riesgos Laborales.

Se presenta incongruencia en las fechas de presentacion de la propuesta con relacion a la
fecha de la Evaluacion de acreditacién de experiencia y la fecha de elaboracién dei certificado
de idoneidad.

Revisado los estudios previos no se observa una justificacion clara que permita evidenciar la
necesidad de contratar un profesional especializado, toda vez que con los anteriores contratos
relacionados en el estudic de mercado - andlisis del sector, No. CPS-441-2020 y CPS-805-
2020 de prestacion de servicios como profesional, cuentan con las mismas obligaciones
contractuales, sin encontrarse variaciéon que justifique generar el gasto como profesional
especializado, para que no se incurra en un incumplimiento a la Austeridad del Gasto, Art. 3 del
Decreto 1009 del 14 de julio de 2020 y Decreto 371 de abril de 2021 - ARTICULO 3.
Contratacién de personal para la prestaciéon de servicios profesionales y de apoyo a la
gestion. Las entidades que hacen parte del Presupuesto General de ia Nacion deberan realizar
una revisién previa v rigurosa de las razones que justifiquen la contratacién de personal para la
prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestién. (Subrayado fuera del texto).

De conformidad con lo previsto en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y el articuio 2.8.4.45y
siguientes del Decreto 1068 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Hacienda y
Crédito Publico, solo se celebraran los contratos que sean estrictamente necesarios para
coadyuvar al cumplimiento de fas funciones y fines de cada entidad, cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conccimientcs especializados.
Revisado su afiliacién en Seguridad Social (RUAF - SISPRQ) se observa que el contratista no
ha realizado el proceso de afiliacion a pensién de acuerdo a lo estipulado en el contrato, toda
vez que se evidencia que se encuentra en estado inactivo.
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> CONTRATO N° 1316 de 2021

PARTES: Gobernacién del Putumayo
Mayerlin Stefani Rodriguez Solarte- C.C. No. 1.061.766.417

OBJETO: “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN ABOGADO COMO APOYO A LA SECRETARIA DE
DESARROLLO AGOPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE DEPARTAMENTAL”.

VALOR CONTRATO: $ 7.764.000,00

VALOR ADICIONALES 3 0.c0

PLAZO: 2 meses 27 dias (87 dias).

FECHA SUSCRIPCION: 05 de octubre de 2021.

FECHA DE INICIO S/ACTA: 05 de octubre de 2021.

FECHA DE TERMINACION: 31 de diciembre de 2021
SUPERVISOR Y CARGO: Secretario Desarrclio Agropecuario.
PROCESO: 55D-CD-1356-2021

<+ OBSERVACIONES AL CONTRATO No. 1316 de 2021

Revisado el expediente contractual que reposa en la oficina de Contratacion, se evidencia que:

s No repcsa en el expediente contractual los informes fisicos de las actividades desarroliadas y
los certificados de supervision y cumplimiento.
¢ No reposa en el expediente contractual el soporte de liquidacién y pago de estampillas.

+ No reposa en el expediente contractual el soporte pagos mensuales a seguridad social.

» No repcsa en el expediente contractual el registro de afiliacion a Riesges Laborales.

+ No hay secuencia con los tiempges, se presenta incengruencia en las fechas de presentacion de
la propuesta con relacion a la fecha de la Evaluacién de acreditacion de experiencia y la fecha
de elaboracion del certificado de idoneidad.

+ Revisado el expediente contractual se observa que la certificacion de idoneidad anexada a este
expediente corresponde al sefior BYRON ANDRES BOTINA MEDINA y no a! propcnente
contratista.

» No repcsa en el expediente contractual el oficic de la Presentacion de la propuesta.

+ Revisado su afiliacién en Seguridad Sccial (RUAF - SISPRO) se observa que el contratista no
ha realizado el proceso de afiliacién a pensién de acuerdo a lo estipulade en el contrato, toda
vez que se evidencia que se encuentra en estado inactivo.

> CONTRATO N° 1249 de 2021

PARTES: Gobernacién del Putumayo
Igor Heinz Chaux- C.C. No. 18.129.922
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OBJETO: “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO PARA

APOYAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE
HACIENDA DEL DEPARTAMENTQ DEL PUTUMAYQ".

VALOR CONTRATO: $ 18.500.000,00

VALOR ADICIONALES $ 0.00

PLAZO: 3 meses 21 dias (111 dias).

FECHA SUSCRIPCION: 05 de octubre de 2021.

FECHA DE INICIO S/ACTA: 13 de septiembre de 2021.

FECHA DE TERMINACION: 31 de diciembre de 2021
SUPERVISOR Y CARGO: Secretario de Hacienda Departamental.
PROCESO: SHD-CD-1248-2021

<+ OBSERVACIONES AL CONTRATO No. 1249 de 2021

Revisado el expediente contractual que reposa en la oficina de Contratacion, &e cvidencia que:

¢ No reposa en el expedlente contractual los informes fisicos de las actl&ltiades desarrolladas y
los certificados de supervision y cumplimiento. (;,

« No reposa en el expediente contractual el soporte de liquidacion y pago de estampillas.

* No reposa en el expediente contractual el soporte pagos mensuales a segundad social.

s En el certificado de acreditacion de experiencia de evaluacion a contratlstas no se evidencia
relacionada o descrita la experiencia laboral.

+ No se evidencia en el expediente contractual el certificado de aprobamon de los ocho moédulos
del curso virtual del Modelo Integrado de Planeacién y Gestion — MIPG, que le permita aplicar
en su debido momento el Numeral 8 de la clausula 26. del clausulado adicional.

* Revisado su afiliacion en Seguridad Social (RUAF - SISPRO) se observa que el contratista no
ha realizado el proceso de afiliacién a pensién de acuerdo a lo estipulado en el contrato, toda
vez que se evidencia que se encuentra en estado inactivo. '

» Revisado los estudios previos no se observa una justificacion clara que permita evidenciar la
necesidad de contratar un profesional por encima de la escala de Honorarios establecida
mediante Decreto No. 019 del 18 de enero de 2021 con el objeto “contrato de prestacion de
servicios profesionales de un contador publico para apoyar los procesos administrativos,
técnicos y financieros de la Secretaria de hacienda del Departamento del Putumayo”; teniendo
en cuenta que en el estudio de mercado — andlisis del sector se relaciona el Contrato. SHD-
CD-045-2021 de un profesional con especializacion, y de igual manera las actividades
relacionadas en la certificacion de experiencia descritas en el contrato CPS-296-2021 cuyo
objeto es “contrato de prestacién de servicios profesionales de un contador publico para la
Secretaria de hacienda Departamental seccion de contabilidad como apoyo en los proceso
inherentes a la contabilidad de la Gobernacion del Putumayo”, presentando similitud con las
obligaciones a desarroliar por parte del contratista (Numeral 2.3 de los Estudios previos),
incurriendose posiblemente en un incumplimiento a la Austeridad del Gasto, Art. 3 del Decreto
1009 del 14 de julio de 2020 y Decreto 371 de abril de 2021 - ARTICULO 3. Contratacién de
personal para la prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion. Las
entidades que hacen parte del Presupuesto General de fa Nacion deberan realizar una revision
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previa y rigurosa de las razones gue justifiquen la contratacion de personal para la prestacion
de servicios profesicnales y de apoye a la gestion. (Subrayado fuera del texto).

De conformidad con lo previsto en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 2.8.4.4.5y
siguientes del Decreto 1068 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Hacienda y
Crédito Pablico, solo se celebraran los contratos que sean estrictamente necesarios para
coadyuvar al cumplimiento de las funciones y fines de cada entidad, cuandc dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta ¢ requieran conocimientos especializados.

> CONTRATO N° 1238 de 2021

PARTES: Gobernacién del Putumayo
Milton Jefferson Mora Montalve- C.C. No. 97.481.160

OBJETO: “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO PARA
APOYAR EN LA ORGANIZACION Y ALIMENTACION DE LOS INVENTARIOS DE LA OIFICINA DE ALMACEN
DEPARTAMENTAL.”. DR

VALOR CONTRATOQ: 3 8.454.133,33

VALOR ADICIONALES 3 0.c0

PLAZO: 3 meses 8 dias (98 dias).

FECHA SUSCRIPCION: 23 de septiembre de 2021.

FECHA DE INICIO S/ACTA: 23 de septiembre de 2021.

FECHA DE TERMINACION: 31 de diciembre de 2021

SUPERVISOR Y CARGO: Secretaria de Servicios Administrativos Departamental.

PROCESO: SSAD-CD-1297-2021

< OBSERVACIONES AL CONTRATO No. 1298 de 2021

Revisado el expediente contractual que reposa en fa oficina de Contratacién, se evidencia que:

¢ No reposa en el expediente contractual los informes fisicos de las actividades desarrolladas y
los certificados de supervisién y cumplimiento.

e No reposa en el expediente contractual el soporte de liquidacién y pago de estampillas.

« No reposa en el expediente contractual el soporte pagos mensuales a seguridad social.

« No reposa en el expediente contractual el registro de afiliacion a Riesgos Laborales.

« No hay secuencia con los tiempos, se presenta inconsistencia con las fechas de los
documentos precontractuales.

¢ Revisado su afiliacion en Seguridad Social (RUAF - SISPRO) se observa que el contratista no
ha realizado el proceso de afiliacion a pensién de acuerdo a lo estipulado en el contrato, toda
vez que se evidencia que se encuentra en estado inactivo.

11
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> CONTRATOQO N° 1287 de 2021
PARTES: Gobernacion del Putumayo
Laura Alejandra Garcia Diaz- C.C. No. 1.018.496.629
OBJETO: “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ARQUITECTO PARA BRINDAR

APOYO A LOS PROCESOS PROCEDIMIENTOS Y SUPERVISIONES A CARGO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYQO".

VALOR CONTRATO: § 871293333 A

VALOR ADICIONALES $ 0.00
PLAZO: 3 meses 11 dias (101 dias). ﬁ

FECHA SUSCRIPCION: 20 de septiembre de 2021. o

FECHA DE INICIO S/ACTA: 20 de septiembre de 2021. A

FECHA DE TERMINACION: 31 de diciembre de 2021 I
SUPERVISOR Y CARGO: Secretaria de Infraestructura Departamental.
PROCESO: SID-CD-1286-2021

<+ OBSERVACIONES AL CONTRATO No. 1287 de 2021

Revisado el expediente contractual que reposa en la oficina de Contratacidn, se evidencia que:

¢ No reposa en el expediente contractual los informes fisicos de las actl\ndades desarrolladas v
los certificados de supervision y cumplimiento.

+ No reposa en el expediente contractual el soporte de liquidacién y pago de estampillas.

¢ No reposa en el expediente contractual el soporte pagos mensuales a seguridad social.

» Revisado su afiliacion en Seguridad Social (RUAF - SISPRO) se observa que el contratista no
ha realizado el proceso de afiliacion a pensiéon de acuerdo a lo estipulado en el contrato, toda
vez que se evidencia que se encuentra en estado inactivo.

> CONTRATO N° 1229 de 2021

PARTES: Gobernacion del Putumayo
Dario Fernando Benavides Fajardo - C.C. No. 1.127.075.835

OBJETO: “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO QUE APOYE EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO DEL PROYECTO

DENOMINADO SERVICION DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYQ'.
VALOR CONTRATO: 11.600.000,00
0.00
Mmeses.
i
#

VALOR ADICIONALES
PLAZO:

Do &B
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FECHA SUSCRIPCION:’ 10 de septiembre de 2021.
FECHA DE INICIO S/ACTA: 10 de septiembre de 2021.
FECHA DE TERMINACION: 31 de diciembre de 2021
SUPERVISOR Y CARGO: Secretaria de Educacion Departamental.
PROCESO: SED-CD-1228-2021

<+ OBSERVACIONES AL CONTRATO No. 1229 de 2021

Revisado el expediente contractual que reposa en la oficina de Contratacion, se evidencia que:

* No reposa en el expediente contractual los informes fisicos de las actividades desarrolladas y
los certificados de supervision y cumplimiento.

No reposa en el expediente contractual el soporte de liquidacion y pago de estampillas.

No reposa en el expediente contractual el soporte pagos mensuales a seguridad social.

No reposa en el expediente contractual el registro de afiliacion a Riesgos L.aborales.

No reposa en el expediente contractual Certificado de acreditacion evaluacion del contratista.
No reposa en el expediente contractual el Certificado de idoneidad para suscribir contrato.

No se evidencia publicado en el SECOP Il los documentos del proveedor (Propuesta,
Propuesta técnica, documentos anexos a Hoja de vida, etc.

e & o & e

> CONTRATO N° 878 de 2021

PARTES: Gobernacion del Putumayo
William Calvache Hernandez- C.C. No. 1.124.863.692

OBJETO: “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE SISTEMAS PARA
APOYAR EL APLICATIVO SEGCOVID DEL PROGRAMA DE PRUEBAS, RASTREQO Y AISLAMIENTO

SELECTIVO SOSTENIBLE "PRASS” DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYQ".

VALOR CONTRATO: 3 8.575.722,00

VALOR ADICIONALES 3 0.00

PLAZO: 3 meses.

FECHA SUSCRIPCION: 20 de septiembre de 2021.

FECHA DE INICIO S/ACTA: 20 de septiembre de 2021.

FECHA DE TERMINACION: 31 de diciembre de 2021
SUPERVISOR Y CARGO: Secretaria de Salud Departamental.
PROCESO: SSD-CD-887-2021

< OBSERVACIONES AL CONTRATO No. 878 de 2021

Revisado el expediente contractual que reposa en la oficina de Contratacion, se evidencia que:
13
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» No reposa en el expediente contractuai los informes fisicos de las actividades desarrolladas y
los certificados de supervision y cumplimiento.
» No reposa en el expediente contractual el soporte de liquidacion y pago de estampillas.
« No reposa en el expediente contractual e! soporte pagos mensuales a seguridad social.
» Revisado su afiliacion en Seguridad Social (RUAF - SISPRO) se observa que el contratista no
ha realizado el proceso de afiliacion a Salud y Pensidén de acuerdo a lo estipulado en el
contrato, toda vez que se evidencia que se encuentra afiliado como subsidiado.

> CONTRATO N° 910 de 2021

PARTES: Gobernacién del Putumayo
Alberto Fajardo Coral- C.C. No. 18.128.876

OBJETO: “CONTRATO DE UN PROFESIONAL ADMINISTRADOR EN SALUD PARA EL APOYQO EN LA ASISTENCIA
TECNICA E INSPECCION Y WVIGILANCIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEL

DEPARTAMENTQ DEL PUTUMAYQO".

VALOR CONTRATO: $ 8.712.933,33

VALOR ADICIONALES $ 0.00

PLAZO: 3 meses.

FECHA SUSCRIPCION: 23 de junio de 2021.

FECHA DE INICIO S/ACTA: 22 de septiembre de 2021.

FECHA DE TERMINACION: 22 de septiembre de 2021
SUPERVISOR Y CARGO: Secretaria de Salud Departamental.
PROCESO: SSD-CD-509-2021

<+ OBSERVACIONES AL CONTRATO No. 910 de 2021

Revisado el expediente contractual que reposa en la oficina de Contratacién, se evidencia que:
e No reposa en el expediente contractual los informes fisicos de las actividades desarrolladas y
los certificados de supervision y cumplimiento.
e No reposa en el expediente contractual el soporte de liquidacién y pago de estampillas.
« No reposa en el expediente contractual el soporte pagos mensuales a seguridad social.
s El teléfono de Contacto registrado en la Hoja de vida no corresponde al registrado en el RUT -
DIAN, para fines tributarios — Retencion en la fuente.
s Las actividades a desarroliar por el contratista establecidas en los estudios previos presentan
similitud entrela 1y la 4.
¢ Revisado su afiliacion en Seguridad Social (RUAF - SISPRQO) se observa que el contratista no
ha realizado el proceso de afiliacidn a pension de acuerdo a lo estipulado en el contrato, toda r.
vez que se evidencia que se encuentra en estado inactivo. "'
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> CONTRATO N° 932 de 2021

PARTES: Gobernacion del Putumayo
Diana Sofia Suarez Rivera- C.C. No. 55.117.897

OBJETO: “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EPIDEMIOLOGIA
PARA EJECUTAR ACCIONES DE LA DIMENSION CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL DENTRO DEL
PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL

PUTUMAYQ, VIGENCIA 2021".

VALOR CONTRATO: $ 10.615.578,00

VALOR ADICIONALES 3 0.00

PLAZO: 3 meses.

FECHA SUSCRIPCION: 25 de junio de 2021.

FECHA DE INICIO S/IACTA: 29 de junio de 2021.

FECHA DE TERMINACION: 28 de septiembre de 2021
SUPERVISOR Y CARGO: Secretaria de Salud Departamental.
PROCESO: SSD-CD-931-2021

< OBSERVACIONES AL CONTRATO No. 932 de 2021

Revisado el expediente contractual gue reposa en la oficina de Contratacién, se evidencia que:

+ No reposa en el expediente contractual los informes fisicos de las actividades desarrolladas y
los certificados de supervision y cumplimiento.

s Noreposa en el expediente contractual el soporte de liquidaciéon y pago de estampillas.

+ No reposa en el expediente contractual el soporte pagos mensuales a seguridad social.

* La direccion de residencia registrada en la Hoja de vida no corresponde al registrado en el RUT
—DIAN, para fines tributarios — Retencién en la fuente.

> CONTRATO N° 1059 de 2021

PARTES: Gobernacién del Putumayo
Jorge Ivan Arciniegas Hartman - C.C. No. 18.182.300

OBJETO: “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR PUBLICO PARA
BRINDAR APOYOQ A LA OFICINA DE TESORERIA, SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACION DEL

PUTUMAYO".

VALOR CONTRATO: $ 14.320.266,33
VALOR ADICIONALES $ 0.00

15
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PLAZO: 5 meses y 16 dias.
FECHA SUSCRIPCION: 16 de julio de 2021.
FECHA DE INICIO S/ACTA: 16 de julio de 2021.
FECHA DE TERMINACION: 31 de diciembre de 2021
SUPERVISOR Y CARGO: Secretaria de Hacienda Departamental.
PROCESO: SHD-CD-1058-2021

<+ OBSERVACIONES AL CONTRATO No. 1059 de 2021

Revisado el expediente contractual que reposa en la oficina de Contratacion, se evidencia que:

¢ No reposa en el expediente contractual los informes fisicos de las actividades desarrolladas y
los certificados de supervision y cumplimiento.

« No reposa en el expediente contractual el soporte de liquidacion y pago de estampillas.
+ Noreposa en el expediente contractual la poliza de garantia.

+ No reposa en el expediente contractual el soporte pagos mensuales a seguridad social.
¢ No reposa en el expediente contractual el registro de afiliaciéon a Riesgos Laborales.

» CONTRATO N° 1072 de 2021

PARTES: Gobernacion del Putumayo
Julian Andrea Duyefias Sandoval- C.C. No. 1.022.379.891

OBJETO: “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AMBIENTAL Y/O
SANITARIO PARA APOYAR AL GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO -
PDA EN EL COMPONENTE AMBIENTAL”.

VALOR CONTRATO: $ 16.599.500,87

VALOR ADICIONALES 3 0.00

PLAZO: 5 meses 22 dias (172 dias).

FECHA SUSCRIPCION: 26 de julio de 2021.

FECHA DE INICIO S/ACTA: . 26 de julio de 2021,

FECHA DE TERMINACION: 16 de enerc de 2021

SUPERVISCR Y CARGO: Secretaria de infraestructura Departamental.
PROCESO: SID-CD-1071-2021

<+ OBSERVACIONES AL CONTRATO No. 1072 de 2021

Revisado el expediente contractuai que reposa en la cficina de Contratacion, se evidencia que:
¢ Noreposa en el expediente contractual los informes fisicos de las actividades desarrolladas del

29 de noviembre de 2021 al 28 de diciembre y siguientes y los certificados de supervision y
cumplimiento 29 de noviembre de 2021 y siguientes.
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No reposa en el expediente contractual el soporte de liquidacién y pago de estampillas.
No reposa en el expediente contractual el soporte pagos mensuales a seguridad social de las
actividades desarrolladas del 29 de noviembre de 2021 al 28 de diciembre y siguientes.
Revisado su afiliaciéon en Seguridad Social (RUAF - SISPRO) se observa que el contratista no
ha realizado el proceso de afiliacion a pensién de acuerdo a lo estipulado en el contrato, toda

vez que se evidencia que se encuentra en estado inactivo.

> CONTRATO N° 1636 de 2021

PARTES: Gobernacién del Putumayo
Fernando isaias Espinosa- C.C. No. 73.583.245

OBJETO: Interventoria Técnica, Administrativa, ambiental y juridica al proyecto “MEJORAMIENTO DE
LA VviA CAMPUCANA- SAN ANTONIO-MOCOA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO",

VALCR CONTRATO: $ 16.599.500,87

VALOR ADICIONALES $ 0.00

PLAZO:

FECHA SUSCRIPCION:
FECHA DE INICIO S/ACTA:
FECHA DE TERMINACION:
SUPERVISOR Y CARGO:

PROCESO:

*

5 meses 22 dias (172 dias).

26 de julio de 2021.

26 de julio de 2021.

16 de enero de 2021

Secretaria de Infraestructura Departamental.
SID-M(C-072-2021

<+ OBSERVACIONES AL CONTRATO No. 1636 de 2021

Revisado el expediente contractual que reposa en ia oficina de Contratacion, se evidencia que:

* No reposa en el expediente contractual los informes fisicos de las actividades desarrolladas y
los certificados de supervisidon y cumplimiento.

« No reposa en el expediente contractual el soporte de liquidacion y pago de estampillas.

* No reposa en el expediente contractual el soporte pagos mensuales a seguridad social de |as
actividades desarrolladas, de igual manera no se observan publicados en el SECOP |l

e No reposa en el expediente contractual el Acta de Cierre del proceso, el Acta de inicio, de igual
manera los mismos no se observan publicados en el SECOP |I.

2021

No reposa en el expediente contractual el Registro presupuestal,

No reposa en el expediente contractual la poliza de garantia,

Revisado en la pagina del SECOP |l no se evidencia publicado los Documentos dei Proveedor
Se observa en el SECOP |l que el contrato queda aprobado y firmado el 29 de diciembre de

y reporta fecha de terminacién del contrato el 21 de mayo de 2021.

17
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> CONTRATO N° 1635 de 2021
PARTES: Gobernacion del Putumayo

Consorcio Cerramiento Limén - C.C. No. 801.552.025-0
OBJETO: “CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA RURAL CIUDAD PUERTO LIMON DEL MUNICIPIO DE MOGOA, DEPARTAMENTO DEL

PUTUMAYQ".
VALOR CONTRATO: $ 712.675.692,00
VALOR ADICIONALES $ 0.00
PLAZO: 5 meses.
FECHA SUSCRIPCION: 29 de diciembre de 2021.
FECHA DE INICIO SIACTA: 29 de diciembre de 2021.
FECHA DE TERMINACION: 27 de mayo de 2021.
SUPERVISOR Y CARGO: Secretaria de Educacién Departamental.
PROCESO: SED-LP-008-2021

<+ OBSERVACIONES AL CONTRATC No. 1635 de 2021

Revisado el expediente coentractual que reposa en la oficina de Contratacién, se evidencia que:

* No reposa en el expediente contractual los informes fisicos de las actividades desarrolladas y
los certificados de supervisién y cumplimiento.

+ No reposa en el expediente contractual el soperte de liquidacién y pago de estampillas.

i

+ No reposa en el expediente contractual el soporte pagos mensuales a seguridad sociat de las .

actividades desarrolladas, de igual manera no se cbservan publicados en el SECOP |l.

+ No reposa en el expediente contractual el soporie del Acta de Cierre del proceso, el Acta de
inicio, de igual manera lcs mismos no se observan publicados en el SECOP |l (Documentos del
contrato).

+ No reposa en el expediente contractual el soporte del Registro presupuestal,

¢ No reposa en el expediente contractual la péliza de garantia,

o Revisado en la pagina del SECOP |l no se evidencia publicado los Documentos del Proveedor

> CONTRATO N° 1061 de 2021

PARTES: Gobernacién del Putumayo
Unién Temporal Nukanchipa Mikuikuna - C.C. No. 801.441.049-0

OBJETO: “SERVICIO DE ALIMENTACIGN ESCOLAR PAE EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO PARA EL PUEBLO
INGA DE LOS MUNICIPIOS DE MOCOA - VILLAGARZON ~ PUERTO GUZMAN”.

VALOR CONTRATO: $ 266.782.125,00
18
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FECHA SUSCRIPCION:

FECHA DE INICIO S/ACTA:
FECHA DE TERMINACION:

SUPERVISOR Y CARGO:
PROCESO:
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3 0.00
5 meses.

22 de julio de 2021.

29 de julic de 2021.

21 de mayo de 2021.

Secretaria de Educacién Departamental.
SED-CD-1060-2021

<+ OBSERVACIONES AL CONTRATO No. 1061 de 2021

Revisado el expediente contractual que reposa en la oficina de Contratacion, se evidencia que:

« No reposa en el expediente contractual los informes fisicos de las actividades desarrolladas y
los certificados de supervision y cumplimiento.

e No reposa en el expediente contractual el soporte de liquidacién y pago de estampillas.

* No reposa en el expediente contractual el scporte pagos mensuales a seguridad social de las
actividades desarrolladas, de igual manera no se observan publicados en el SECOP |1,

¢« No repcsa en el expediente contractual el soporte del Acta de Cierre del proceso, de igual
manera los mismos no se observan publicados en el SECOP Il (Documentos del contrato).

* Revisado en la pagina del SECOP il no se evidencia publicado los Documenteos del Proveedor

> CONTRATO N° 995 de 2021

PARTES: Gobernacién del Putumayo
Manuel Jesls Brave Delgado - C.C. No. 1.905.888

OBJETO: "CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, LAVADO Y OTROS INSUMOS PARA LOS
VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y PLANTAS ELECTRICAS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYC".

VALOR CONTRATO:
VALOR ADICIONALES
PLAZO:

FECHA SUSCRIPCION:

FECHA DE INICIO S/ACTA:
FECHA DE TERMINACION:

SUPERVISOR Y CARGO:
PROCESO:

$ 59.000.000,00

$ 0.co

6 meses 3 dias (183 dias).

30 dejunio de 2021.

02 de julio de 2021,

31 de diciembre de 2021

Secretaria de Servicios Administrativos Departamental.

SSAD-MC-019-2021

<» OBSERVACIONES AL CONTRATO No. 995 de 2021

Revisado el expediente contractual que reposa en la oficina de Contratacion, se evidencia que:
» No reposa en el expediente los documentos fisicos de |a parte precontractual.
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« No reposa en el expediente los informes fisicos de las actividades desarrolladas y los
certificados de supervision y cumplimiento de los meses de diciembre de 2021, enero y febrero
de 2022.

« No reposa en el expediente contractual el soporte de liquidacién y pago de estampillas.

+ Revisado en la pagina del SECOP Il no se evidencia publicado los Documentos del Proveedor
Verificado los soportes de suministro de combustible de acuerdo al muestreo tomado de los
meses de julio, agosto y noviembre de 2021, se observa que:

El 28 de julio se entrega orden de suministro de combustible para la camioneta OFB-
033 de 20 y 15 galones recibidos por el sefior Freddy Narvaez de la Dependencia
Secretaria de Salud. '

El 23 de julio se entrega orden de suministro de combustible para la camioneta OFB-
034 de 15y 15 galones recibidos por Yolanda Rivera y Ménica Guerrero.

El 23 de julio se entrega orden de suministro de combustible para la camioneta OFB-
047 de 15, 15 y 15 galones recibidos las tres 6rdenes por Diego Guerrero de la Sec.
de Gobierno.

E! 07 de agosto se entrega orden de suministro de combustible para la camioneta OFB-
047 de 20 y 15 galones recibidos por el sefior Freddy Narvéez de la Dependencia Sec.
de Gobierno. .

El 05 de agosto se entrega orden de suministro de combustible para la camioneta OJY-
437 de 15y 10 galones recibidos por Diegoe Guerrero y Fernando Mora Sec. Gobierno y
Crue Salud.

El 13 de agosto se entrega orden de suministrc de combustible para la camioneta OJY-
437 de 10 y 10 galones recibidos por Deysi Fajardo de la Sec. Gobierno y Crue Salud.

De acuerdo a consultas realizadas por la pagina de carroya.com/noticias/notas-asesor/mecanica/ el
consumo de combustible de un vehiculo a gasolina con cilindraje de 2000 a 2500 cc recorre entre los
30 a 35 km por galén y un vehicule a Diesel superan los 40 a 45 km por galén, claro esta que hay unos
Factores que influyen en el consumo: Los habitos de manejo

- Las paradas y aceleradas bruscas desperdician gasolina hasta en un 5% cuando se usa el carro en
la ciudad y hasta un 33% en carretera.

- Los vehiculos modernos incorperan gran cantidad de tecnologias que permiten mantener una
velocidad de crucero promedio y, por lo tanto, un consumo normal de utilidad.

- El aire acondicionado es una comodidad, perc un factor que aumenta en el erden de un 3 al 5% el
consumo de combustible.

REPORTE DE CONSUMO MES DE JULIO - DEL CTT0. 995 DE 2021 |
ITEM FECHA HORA TAE(;&ERIO NOMBRE DE QUIEN RECIBE CEDULA DEPENCIA VEN':SJ:;?AO GasoLna | Acem ACEITE | ACEITE
M 114 | 47 1i4
1 2/07/2021 420p. m 3 YOLANDA RIVERA 69009865 ETV - SALLD COFB-033 15 12
2 19/07/2021 g20a m 21 FRANCELLY PORTILLA 1124859848 SALUD OFB-033 15
3 23/07/2021 §20p. m 28 YOLANDA RIVERA 69009865 ETV - SALLD COFB-033 15
4 2810712021 11:50a m. 38 FREDY NARVAEZ 18.130,294 SALLD COFB-033 20
5 28/0712021 11:51a. m, 39 FREDY NARVAEZ 18.130.284 SALLD COFB-033 15
& 30/07/2021 :15a m. 43 JAVIER GALLON 1124856623 DESPACHD COFB-033 15
20
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S s oy
Ne. DE VEHICULO 0
TEM | FECHA HORA NOMBRE DE QUIENRECIBE |  CEDULA PENCIA
TALONARIO y o MAQUINA | GASOLINA | ACPM ’2"? o iy
1| 2onan 4250 m, 4 YOLANDA RIVERA £3009%65 ETV- SALUD OFB.0M 1 12
2 |197021 922am, 2 FRANCELLY PORTILLA 124355846 SALUD OFB-0M 15
3 | 2y07re 521p.m 29 YOLANDA RIVERA 89009865 ETV- SALUD OFB.0M 15
4 | 207021 3168 p. 0 35 MONICA GUERRERO 59005864 SALD OFB-0M 15
No. DE VEHICULO ©
mEM | rec H OMBRE DE GUIEN RECIB >
HA ORA raLonARio | N E QUEN 3 CEDULA DEPENCIA MAQUNA | GASOLINA | AGPM ;‘]?,EZE :ﬂﬂ;r:
1| 2om2m 300 p.m. 2 FREDY NARVAEZ 18130204 | RIESGOS- GOBIERND | CFB047 20
2 |oms]  1ts0am 3 DIEGQ GUERRERD 18195387 GOBIERND OFB-047 15
3 |»oment|  ustam 2 DIEGO GUERRERO 18195387 GOBIERNO OFB-047 15
4 |momat]  nsam 2 DIEGO GUERRERO 18195387 GORIERND OFB-047 15
5 |oonp]  10%6am 2 FREDY NARVAEZ 18.130.294 | RIESGOS. GOBERND |  OFB.047 2
REPORTE DE CONSUMO MES DE AGOSTO - DEL CTTO. 995 DE 2021
No. DE VEHICULO O
iTEM FECHA HORA TALONARIO NOMBRE DE QUIEN RECIBE CEDULA DEPENCIA MAQUINA GASOLINA | ACEM :-]?.E:]: :?5:]’;
7| sioeratan 0072 m 1 PREDY NARVAEZ- RESGOS | 18.130.094 GOBIERND OFB-047 5
v | womaz 16am 2 FREDY NARVAEZ- RIESGOS | _ 18,130,284 GOBIERNO oFB-07 20
16| 7202t e m, 3 FREDY NARVAEZ- RIESGOS | 18.130.284 GOBIERND CFE-047 g
_ TALO GEQVANN ZANBRANO -
12 | 12082021 g482.m 4 e 18125977 GORIERNO CFB-047 2
18 | Ta0arzczt 555p m, 5 FREDY NARVAEZ 18,130,204 GOBIERND OFE-047 2=
No. DE VEHICULO O
FECHA HORA oA | NOWERE DEQUIEN RECIBE |  CEDULA DEPENCIA WAQUNA | arsouma | acm ;.;:5!17; RCETE
2| aowz0zs a24p.m 1 FERNA DSOA?_"&?A SORE 1 pamasor SALUD QY- 43 1
5 | e Tta0am 2 |DIEGO GUERRERD - GOBIERNO] 16195387 GORIERND oY~ 437 15
: ; FERNANDO MORA - CRUE :
6 | smoweo s21nm HREF! oot - SALLD UY-437 10
8 | e Bp HREF! GEOVANY GELPUD 18130185 SALD oIY43 i5
11 om0t 1geam HREF DEYS! FAJARDO PEREZ 27358301 SALUD 0J¥-237 5
® | 102021 Ga8am, HREFL DEISY FAJARDO 27358301 SALUD 0IY-437 10
17| 1aiome0zy sa0am #REF! DEISY FAJARDO 27368301 S | oNa 10
. ! FERNANDO MORA - CRUE )
19 |osomeoet|  1otsam HREF! O ok TS SALUD QY437 10
REPORTE DE CONSUMO MES DE NOVIEMBRE - DEL CTT0. 995 DE 2021
No. DE VEHICULO O
FECHA HORA TALONARIO NOMBRE DE QUIEN RECIBE CEDULA DEPENCIA MAQUINA GASOLNA | AcPM ;;:5[:'[5 :f.ET;E
1 |z 0201 pm 196 JHONAYALA. DESPACHC | 18784102 DESPACHO MRY-002 5
2 |20 w00 am 197 |CARLOS CORDOBA- JURDICA] 18126157 JRDICA NRY-003 15
3 |2 ot am Py JHON AYALA 16184102 GOBIERND WRY.003 i
4 |zneo 1116 am 0 JHON AYALA 16184102 GOBIERND MRY-003 5
5 | 00:00 am 169 JHON AYALA- RENTAS aieatte RENTAS " 0T389 T 5
6 |mmizz 118 am 2 JHON AYALA 18184102 RENTAS CET-888 1
7 | 2300 pm I ADRIANA LUCIA MEDICIS 9005854 ) O - 437 P
8 |1z 0815 am 180 ADRANALUCIAMEDICIS | 69008581 5D QIY - 437 2
s Lenizon 08:00 am 191 ADRANALUCIAMEDICIS | 69008561 SALUD QY- 437 15
10 L1wrom 05:00 prm 192 ADRANALUCIAMEDICIS | 69006581 54D Y - 437 15

A la fecha de la auditoria se observa los siguientes cobros que se encuentran en las 3 carpetas que
reposan en custodia en la oficina de contratacion y que fueron entregadas por la encargada del manejo
de los expedientes, con un total cobrado del contrato por el valor de $35.802.390:
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RELACION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CONTRATO. 995 Del 30-06-2021
FECHA INFORME PERIODO FACTURA VALOR _|GASOLINA VR, UNIT|ACPM | VR UNIT ['ACEITEIT:| VR UNIT FACEITE4T | VR UNIT | VR TOTAL

15/12/2021 * |01/11/2021 al 30/11/2021 FE171 85,3400 260 | 100570063000 o%0s o ol g 0 8854340
17/41/2021  |1/10/2021 AL 31/10/2021 FE157 8840,204f 1241 100570 0 75e ] 9904 4 17,0000 1 17,000 8,849,204
8/10/2021 " 101/09/2021 AL 30/09/2021 FE129 625924704505 | 10057 wion | eso4 | mi  aze00l T8 17p00 6,250,247
10/09/2021  |01/08/2021 AL 31/08/2021 FEil6 417,390 50 7] oasr] 360 9539 gt 17p00bii g 17,000 4,217,390
10/08/2021 _|02/07/2021 AL 31/07/2021 FESS 7,622,208] 31f ofe7[ 368 o539 [o0e] 170000041 17,000 7,622,209
i _ 0

TOTAL AVANCES= > 35,802,390 35,802,390

OBSERVACION GENERAL

Realizada la consuita por medio de [a pagina del SECOP || se pudo evidenciar que unos contratos
no cuentan con !a publicacion de los documentos del proveedor en el SECOP i de los contratos
auditados de acuerdo a lo establecidos en el Decreto reglamentario 1510 de 2013 y Circular
Externa Unica de Colombia Compra Eficiente y Circular 01 de 2021 “La Entidad Estatal estd obligada
a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratacion
estatal, dentro de los 3 dias siguientes a sus expedicidn.

Revisado los expedientes contractuales se observa que las secretarias o unidades de procesos, no
envian a la Oficina de Contratacion los soportes o documentos originales del contrato que hacen
parte de la gestion documental de la administracién, como son los de la etapa precontractual,
contractual y poscontractual.

Revisado el Contrato CSM-995-2021 se observa que se presentan ordenes de pedido de
combustible entregadas sin llevarse un contro! de! tiempo y recorrido de! vehiculo, que permita
evidenciar los dias de salida y lugares de recorrido, observandose carencia de un formato de control
para el manejo del combustible que se contrata y consume, de tal manera que permita a la
administracion controlar Ia austeridad de! gasto.

Una vez requeridos los expedientes contractuales en la oficina de Contratacién para realizar el
proceso de Auditoria, no fueron encontrados y entregados los siguientes expedientes contractuales
CAD-1600-2021, CCV-1660-2021, CPS-1139-2021, CPS-1563-2021, CSM-1434-2021, C-1653-
2021, evidenciandose una carencia de organizacion y control de los expedientes.

S
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RECOMENDACIONES

Es importante que las secretarias supervisoras adelanten un proceso de revision documental de
seguimiento y control a cada uno de los expedientes que reposan en custodia, en el archivo de ia
Oficina de contratacion y en cada unidad ejecutorao de proceso, para que se identifique las
falencias identificadas en la Auditoria, para que tomen los correctivos o acciones correspondientes,
toda vez que esto evitaria que se presenten hallazgos por parte de los entes de control con relacién
a las normas archivisticas de la Gestién Documental de los procesos contractuales y su publicacion
en el SECOP Il

Es pertinente que las actividades que se presente por parte del contratista por prestacién de
servicios en el informe mensual, se relacione de manera clara y detallada de acuerdo como lo
establece el numeral 2.3.1 Obligaciones Generales — Numeral 1.- que menciona “Presentar al
supervisor del contrato informes mensuales por la ejecucion del contrato especificando de manera
clara y detallada las obligaciones ejecutadas” (Negrillas y subrayado fuera de! texto).

La lista de Control de Documentos se firma sin tenerse un chequeo general de los documentos que
se deben soportar en el expediente contractual, lo que indica que se debe ajustar con un espacio
para la firma por cada etapa evaluada, teniendo en cuenta que se deberia firmar de acuerdo a cada
etapa revisada del contrato (Revisién Precontractual, Revision contractual y en la revision
poscontractual).

Se debe tener en cuenta que el contratista una vez firmado el contrato, se debe afiliar a
seguridad social, de acuerdo al numeral 2.3.1 - item 1) El contratista se obliga afiliarse y
cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, de conformidad a lo establecido en el
articulo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado por el articulo 3 de la Ley 797 de 2003 y su Decreto
Reglamentario 510 de 2003, igualmente a afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud
de conformidad al articulo 157 de la Ley 100 de 1993, el inciso 1° del articulo 23 del decreto 1703
de 2002 y demds normas concordantes y que reglamenten el asunto. De conformidad con articulo
135 de la Ley 1753 de 2015. (Negrillas y subrayado fuera del texto).

Con el fin de lograr que la labor de auditoria conduzca a que se emprendan actividades de
mejoramiento en los procesos administrativos, recomendamos se presenten las objeciones pertinentes
que desvirtien lo contrario a lo auditado por el equipo auditor o caso contrario establecer
acciones preventivas y/o correctivas en un PLAN DE MEJORAMIENTO de tal manera que
permitan mejorar los procesos y corregir o subsanar ias observaciones presentadas.
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De no realizar objeciones, hacer llegar dicho plan en Excel y firmado por el Jefe del area responsable
en un lapso de tiempo de 5 dias habiles a partir de! recibido de! presente informe, por medio de! correo
institucional controlinterncdegetion@putumayo.gov.co

MARCO NORMATIVO:

Los parametros o criterios que seran tenides en cuenta para el examen del procese auditado, son los
siguientes:

Ley 80 DE 1993 — “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacién de la Administracién
Pudblica”.

Ley 1150 de 2007 _ “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia

en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacién con Recursos
Publicos.”

Decreto 1510 de 2013 —"Por el cual reglamenta el sistema de compras y contratacién publica.
Decreto 1082 de 2015 - Compilado - Decreto Unico reglamentario del sector Admitivo - Planeacion Nal.

Decreto 92 de 2017, "Por el cual se reglamenta la contratacién con entidades privadas sin animo de
lucro a la que hace referencia el inciso segundo del articulo 355 de la Constitucién Politica”.

Decreto 310 del 25 de marzo de 2021 - implementa la obligatoriedad y aplicacion de los Acuerdos
Marco de Precios.

Manual de contratacion de la Gobernacién del Putumaye, Resol. 1476 del 31 de diciembre de 2014

Decreto 0349 del_14_nov_2019_ Modificacion Manual de Contratacién de la Gobernacion del
Putumayo

Guias aplicables de Colombia Compra Eficiente — SECOP |.

Principios de publicidad y transparencia, previstos en los articulos 74 Y 209 de la Constituciéon Politica

Prof. Esp. de Apoyo Oficina OCI

L
i
GILBERTO PARDO LOPEZ
Jefe Oficina Control lrterno de Gestidn
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